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RESUMEN 

El presente trabajo estudia el procedimiento de contratación pública en situaciones de 

emergencia, a partir del caso de Corporación Nacional de Electricidad Unidad de Negocios 

Esmeraldas tras el terremoto acontecido en la costa de Ecuador el 16 de abril 2016. El estudio 

establece la aplicación del procedimiento y de los principios concurrencia, publicidad y 

legalidad de la Ley de Contratación Pública, a través de la compilación de registros 

administrativos e información de actores claves vinculados al proceso de restablecimiento del 

servicio eléctrico. La celeridad de subsanar la emergencia es vital para la continuidad de la 

vida de los seres humanos como también la reactivación productiva; no obstante, se deberá 

enfatizar en la transparencia y uso optimizado de los recursos públicos cumpliendo la norma 

para las emergencias. 
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SUMMARY 

This research studies the public contracting procedure in emergency situations, considering 

the case of Corporacion Nacional de Electricidad- Unidad de Negocio Esmeraldas (Electricity 

National Corporation- Esmeraldas Business Unit) Case after the earthquake occurred on the 

western coast of Ecuador on April 16Th 2016. The study establishes the application of the 

procedure and the principles of free competition, publicity and legality of the Public 

Contracting Law, through the compilation of the administrative records and the information 

given by the key actors involved in the restoration of the electrical service. The promptness 

which the emergency is remedied is vital to the normal humans’ life continuity as the 

production reactivity; however is important to emphasize the transparency and the 

optimization of the public’s resources used accomplished the emergency norm.  
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1. Introducción 

El estudio de caso busca estudiar el impacto de la aplicación del procedimiento de 

emergencia establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

(LOSNCP)1, ejecutado por la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP, Unidad de 

Negocio Esmeraldas (UN ESM), frente al desastre natural ocurrido en la provincia de 

Esmeraldas, en el periodo abril – diciembre 2016, para restablecer el servicio eléctrico; 

mediante la detección de los nudos críticos y sus posibles alternativas de solución a fin de 

dinamizar el proceso de contratación pública en el marco y en cumplimiento de la ley. Esto 

permite analizar si la aplicación del procedimiento de emergencia para la contratación pública 

contribuyó al restablecimiento ágil y oportuno del servicio eléctrico, cumpliendo además con 

la aplicación de los principios definidos por la normativa vigente. 

La metodología de investigación tiene un carácter exploratorio y descriptivo que 

sistematiza información proveniente de la UN ESM y CNEL EP matriz, para lo cual se realizó 

entrevistas semi-estructuradas y se recopiló información de expedientes de contratación en el 

período de emergencia post-terremoto, comprendido entre abril - diciembre de 2016. 

 La investigación se encuentra dividida en cuatro secciones. En primera instancia se 

realiza una aproximación conceptual al restablecimiento de infraestructura en situaciones de 

emergencia y desastres, reconociendo que la energía constituye un servicio básico de vital 

importancia para el funcionamiento de la sociedad y la dinamización productiva. Seguidamente 

se analiza las condiciones para la declaratoria de emergencia y de la contratación pública en 

situaciones de emergencia de acuerdo a la LOSNCP y sus principios, como también a los 

contratos efectuados, donde se establece fortalezas y debilidades. Finalmente, se exponen 

conclusiones o hallazgos encontrados durante la investigación. 

                                                 
1 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 

Nro. 395, de 4 de agosto de 2008, modificada el 29 de diciembre de 2017. 
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1.1. Problema de investigación y metodología 

Considerando la importancia y relevancia de la Contratación Pública en el Ecuador y 

en especial en condiciones de recuperación post-desastre, el presente estudio busca determinar 

si los procedimientos de emergencia implementados por CNEL EP tras el sismo de 16 de abril 

de 2016 lograron reactivar eficazmente el servicio eléctrico en la provincia de Esmeraldas. 

Esta pregunta se sustenta en el compromiso del Estado ecuatoriano, indicado en el 

artículo 288 de la Constitución de la República, para garantizar que las compras públicas tengan 

un criterio de aplicación de principios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad 

ambiental y social. Por lo tanto, la hipótesis propuesta para la presente investigación es la 

aplicación del procedimiento de emergencia de contratación pública en CNEL EP, permitió el 

restablecimiento ágilmente el servicio eléctrico en la provincia de Esmeraldas. 

El presente estudio es de carácter descriptivo exploratorio donde la metodología 

cualitativa es complementada con herramientas cuantitativas, ello permitirá establecer las 

diferencias entre las categorías analizadas de los expedientes revisados del proceso de 

contratación en situaciones de emergencia efectuados por CNEL UNE, su aporte a la reducción 

de desigualdades y la reactivación productiva. 

Para el efecto, se realizó entrevistas a los funcionarios del área administrativa financiera 

de CNEL EP UN ESM, para la revisión y convalidación del uso del procedimiento de 

emergencia CNEL, y el análisis de base de contratos para determinar cuantitativamente el 

cumplimiento de la concurrencia, publicidad y legalidad. 

El principio de concurrencia es una democratización del acceso al concurso; Cocíos 

(2015: 28), hace referencia a Dromi al expresar que la concurrencia “afianza la posibilidad de 

oposición entre los interesados en la futura contratación, e implica la prohibición para la 

Administración de imponer condiciones restrictivas para el acceso al concurso”. Cualquier 

condición de carácter restrictivo o limitativo por parte de una entidad contratante, está 
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prohibida por la LOSNCP y contraria al objetivo central de ampliar las oportunidades de 

trabajo para los proveedores del Estado. Para el estudio se considera el número de contratos 

que se asignó al mismo contratista y que reduce la oportunidad o negación de los demás 

oferentes interesados en proveer los servicios, bienes, obras o consultorías, en el marco de la 

situación de emergencia. 

El principio de publicidad es la posibilidad de convocar a una gran cantidad de oferentes 

y que estos dispongan de la información del proceso de contratación. La LOSNCP se enfoca 

en doble sentido, así Dromi, menciona que “la posibilidad de que el mayor número de 

interesados tome conocimiento del pedido de ofertas de la Administración, ampliando así su 

concurrencia y competencia” (Cocíos, 2015: 32), busca entonces tener muchos interesados 

desde la misma convocatoria hasta las etapas de dictámenes o fallos ampliando la concurrencia 

y la transparencia de la gestión administrativa. Por otro lado, es el conocimiento público de 

todos “…los actos y hechos del procedimiento licitatorio son abiertos al público en general” 

(íbid.: 33). En ese contexto, y para el análisis del caso de contratación en situación de 

emergencia el artículo 57 de la LOSNCP, determina que, una vez superada la situación 

emergente la máxima autoridad de la institución contratante publicará en el portal de Compras 

públicas un informe completo de las contrataciones realizadas, su presupuesto empleado y de 

los resultados obtenidos. 

Y la legalidad enmarcada en el cumplimiento de las leyes, reglamentos y resoluciones 

establecidas para la contratación pública; para Fernández (2002) concibe “la legalidad es […] 

un método de dirección estatal […] mediante el cual se abandonan la arbitrariedad, el 

voluntarismo y el autoritarismo, y la sociedad es conducida por la ley que representa los 

grandes intereses y proyectos de la mayoría” (Cocíos, 2015: 21). 
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Los principios mencionados se consideran como categorías, pues dentro del análisis de 

caso tienen una mayor relevancia su cumplimiento para casos de contratación en situación de 

emergencia al amparar a los demás que menciona la LOSNCP. 

El universo de la investigación son todos los contratos realizados por la UN ESM; no 

se determinó ninguna muestra. Por tanto, la totalidad de los contratos realizados fueron la 

unidad de análisis, como también las publicaciones de los contratos en el portal de Compras 

Públicas2 y de la Empresa pública CNEL EP. 

 

2. La energía eléctrica como servicio básico y dinamizador de la economía en el post-

desastre 

El sector eléctrico es considerado un área estratégica del Estado ecuatoriano, un servicio 

público y un derecho de la ciudadanía. La carencia de este servicio afecta la calidad de vida y 

la productividad. Ante una situación de emergencia, el Estado debe generar condiciones para 

el restablecimiento de los servicios básicos, incluído el servicio eléctrico, para lo cual se han 

establecido protocolos especiales en materia de contratación pública, como se expone a 

continuación.   

  

2.1. Restablecimiento de la infraestructura eléctrica en situaciones de emergencia y 

desastres 

 Tras un desastre, la irrupción de la vida normal de los ciudadanos genera necesidades 

de habitabilidad. Oliver-Smith señala que:  

Cuando un fenómeno natural o tecnológico ocasiona daños y pérdidas a las 

principales instalaciones sociales, organizaciones y físicas de una comunidad, hasta 

el grado de que las funciones esenciales de la sociedad se interrumpen o destruyen 

                                                 
2 El Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador, es de uso obligatorio para las entidades contratantes y 

es administrado por el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, Art. 21 de la LOSNCP. 
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lo cual da como resultado estrés individual y trastorno social de diversa severidad. 

El proceso de recuperación implica entonces el restablecimiento de funciones 

normales para cada aspecto de la sociedad, incluyendo los servicios básicos, 

alojamiento, edificios públicos y privados, así como también la reestructuración de 

instituciones sociales, políticas, económicas y culturales. (Oliver-Smith, 1994: 3) 

 

Este autor, insiste que la reconstrucción de gran éxito llega a consolidarse en cuanto el 

Gobierno tenga las capacidades y habilidades de articular y vincular a toda la institucionalidad 

pública y privada; pues un elemento fundamental dentro de este proceso es la disponibilidad 

de los recursos y de la manera como son invertidos prioritariamente para el mejoramiento de 

las condici0ones de las personas damnificadas (Oliver-Smith, 1994). En este contexto la 

institucionalidad pública y privada, la solidaridad de la comunidad internacional y local, deben 

implementar de manera expedita programas de asistencia inmediata y reconstrucción a 

mediano y largo plazo. 

Estudios sobre la restauración y reconstrucción post desastres, mencionan la 

importancia del restablecimiento de los servicios básicos o lo que inglés se conoce como 

“lifelines” traducido son las líneas de vida, y son las que “proveen las redes para entregar los 

recursos y servicios necesarios para bienestar económico y seguridad de las comunidades. Se 

agrupan frecuentemente en seis sistemas principales: energía eléctrica, gas y combustibles 

líquidos, telecomunicaciones, transporte, eliminación de desechos y suministro de agua” 

(O´Rourke, 2010: 1). 

Los servicios sociales básicos representan los “componentes esenciales en que se funda 

el desarrollo humano y, de hecho, actualmente se reconoce a tales servicios la condición de 

derechos humanos (Mehrotra, S., Vandermoortele, J., & Delamonica, E., 2010: 7); por ejemplo, 

el Plan de Recuperación Post - Desastre de Talcahuano en Chile señala que el restablecimiento 
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de la energía eléctrica y el agua de consumo dentro la dimensión de los servicios básicos es 

parte de la rehabilitación de la comunidad y los entornos productivos (PNUD, 2012: 2) 

De las experiencias recogidas en Chile denotan que el plan de reconstrucción permitió 

las coordinaciones necesarias para desarrollar las etapas de emergencia, habilitación y 

reconstrucción. Así el caso específico del Gobierno Regional de Coquimbo - Chile trabajó en 

dos frentes: 1) Superación de la Emergencia y 2) Preparación de la Reconstrucción, donde lo 

fundamental fue el levantamiento de la información para procesar y clasificar, en especial del 

catastro que permite evaluar la disponibilidad de los servicios básicos, como el agua de 

consumo, la energía eléctrica y comunicación (PNUD, 2012: 2). 

En este contexto cabe recordar que la energía eléctrica es un servicio público en una 

doble acepción. Por una parte es “una actividad económica que produce un bien no material 

cuyo consumo se identifica con la actividad misma de producción” (Pírez, 2012: 2). Así mismo, 

Pírez menciona que: 

En la segunda significación, un servicio colectivo puede ser público si garantiza el 

 acceso a su consumo (distribución de agua potable o de electricidad, recolección de 

 residuos, transporte de personas, etc.) a todos los que en un territorio dado necesitan de  él, 

superando las limitaciones que supone su mercantilización (desmercantilización).  (Pírez, 2012: 

2) 

 

Este servicio dinamiza las actividades productivas, en especial de los territorios donde 

confluyen actividades industriales y administrativas (centros urbanos) y en menor escala en el 

sector rural. Sin lugar a duda la energía eléctrica mejora las condiciones de vida de las personas 

al proporcionar la capacidad de funcionamiento de equipos e instrumentos utilizados en la 

cotidianidad, como son focos, electrodomésticos, equipos de salud, equipos computacionales, 

entre otros. Imaginar a una población sin electricidad, sin acceso a hospitales, escuelas u otros 

servicios de carácter público vulnera los derechos establecidos en la Constitución de la 
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República del Ecuador, por ello el servicio eléctrico es tan necesario en la actualidad para el 

desarrollo de los seres humanos y el buen vivir. 

Sin embargo, el restablecimiento de servicios en condiciones de desastre requiere de 

normativa y procedimientos rápidos que permitan atender la emergencia con transparencia. El 

Estado en su deber de garantizar el servicio de energía eléctrica en situaciones de emergencia 

está facultado a realizar procesos de excepcionalidad en la contratación pública, utilizando el 

procedimiento especial de emergencia establecido en la LOSNCP. 

2.2. Contratación pública como dinamizador del desarrollo  

Desde la promulgación de la Constitución de 2008 y la legislación en materia de 

contratación administrativa, se evidencian algunos esfuerzos para el fomento de la economía 

social y solidaria con respecto a la contratación pública y la participación ciudadana (SERCOP, 

2015). Así mismo, considera que la contratación pública es una herramienta útil para cumplir 

con los objetivos de la política económica y fiscal que activa a los actores productivos 

MIPYMES, el modelo productivo y el sistema de contratación pública requiere de acciones 

afirmativas que involucre a los micro, pequeños y medianos productores en la prestación de 

servicios, bienes y obras. (SERCOP, 2015: 68). 

Es importante indicar que “entre el 10% y 13% del PIB en los últimos años, así en el 

año 2013 a 11.6% de los $93.5 mil millones de dólares del PIB, lo que representa un peso 

económico considerable” (SERCOP, 2014). En tal sentido la inversión pública es un factor 

dinamizador de la economía, pues con la contratación pública se ejecutan obras que permiten 

vincular mano de obra calificada y no calificada.  

En este contexto siempre pueden suceder situaciones inesperadas que necesitan de una 

solución urgente e inmediata, que atiendan situaciones particulares o mitiguen los daños 

producidos por una emergencia. Las entidades contratantes “no puede actuar bajo los 

parámetros normales y aplicar un procedimiento precontractual común, sino que debe optar 
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por un procedimiento ágil, rápido y expedito que permita superar dicha situación” (Cocíos, 

2015: 59).  

 

 

3. Marco normativo e institucional para la contratación pública en situaciones de 

emergencia 

En contexto de desastre la contratación pública adquiere un rol particular por la 

necesidad de realizar inversiones públicas con celeridad. En esta sección se presentan las 

condiciones para la declaratoria de emergencia y la normativa vigente para la contratación 

pública en Ecuador al momento de ocurrencia del sismo de abril de 2016.  

 

3.1. Condiciones para la declaratoria de emergencia en Ecuador 

 El Ecuador viene preparándose para enfrentar contingencias naturales, a través del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riegos (SNDGR), el cual conforma unidades 

de gestión de riesgos en instituciones públicas y privadas del territorio, cuyo enfoque “responde 

a la garantía de seguridad integral que se realiza a través de políticas que impulsan la 

convivencia pacífica, la cultura de paz y la prevención de la discriminación” (SENPLADES, 

2015: 3). 

 Son parte de SNDGR las Unidades de Gestión Riesgo conformadas por los GADs, 

como también los Comités de Operaciones de Emergencia – COE que “operarán bajo el 

principio de descentralización subsidiaria, que implica la responsabilidad directa de las 

instituciones dentro de su ámbito geográfico” (SNDGR, 2015: 6). 3 

 La declaratoria de la emergencia será de la autoridad en el marco de sus competencias 

y de manera subsidiaría; como también dentro de las atribuciones de la autoridad podrá 

                                                 
3 Esta conformación está determinada por el Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, R.O. 290, 

del 30 septiembre 2010, Art. 19, 24. 
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presentar proyectos de norma o resoluciones que permita la declaratoria debidamente motiva, 

como lo establece el Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización. 

Así mismo, la LOSNCP determina el procedimiento especial para las situaciones de 

emergencia en el cual es necesario la debida motivación del acto administrativo que justifique 

la aplicación de este procedimiento. Una emergencia está definida como: 

Situaciones originadas por un acontecimiento extraordinario, inesperado,  repentino y 

transitorio, cuya gravedad, peligro o amenaza supera cualquier  situación previsible, como desastres 

naturales (terremoto, inundación, erupción  volcánica, entre otros); y aquellos casos vinculados 

con seguridad nacional como  la inminente agresión externa (Cocíos, 2015: 59). 

 

 Estas circunstancias permiten a la Entidad Estatal realizar contrataciones directas de 

ejecución de obras, servicios y bienes exclusivamente para superar mencionadas situaciones, 

al respecto López (s/f) citado por (Cocíos, 2015: 60) menciona que: 

 En las situaciones de emergencia, de lo único que se exonera a las Entidades Contratantes, es 

de los procesos de selección establecidos en la Ley, es decir, de la  fase o  etapa 

precontractual, por tanto se deberá cumplir con la etapa de planeación o preparatoria en lo que 

corresponda e indefectiblemente con las etapas contractual, de  ejecución y pos contractual 

(Cocíos, 2015: 60).  

 

Dentro de las condiciones o circunstancias que se generan para declaratoria de la 

situación de emergencia; se considera que tal situación debe ser “concreta, inmediata, 

imprevista, probada y objetiva”4. Las resoluciones de inicio de un procedimiento de 

emergencia deben estar debidamente motivadas por parte de las entidades contratantes y deben 

cumplir con lo dispuesto en la Ley. Según Cocíos (2015), deben justificar lo siguiente:  

                                                 
4 Numeral 31 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial Nro. 395, de 4 de agosto de 2008, modificada el 29 de diciembre de 2017. 
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 Concreta: refiere a un hecho particular, preciso, exacto, sin vaguedad; considerado en 

sí mismo, en oposición a lo abstracto y general, con exclusión de cuanto pueda serle 

extraño o accesorio (p. 65). 

 Inmediata: refiere a un acontecimiento producido por circunstancias que son de carácter 

súbito (p. 67). 

 Imprevista: que no se puede prever, se desconoce su ocurrencia, la cual verifica que la 

situación de emergencia haya sido inesperada y repentina, que no haya podido 

advertirse o ser prevista con anterioridad por la entidad contratante (p. 68). 

 Probada: la situación emergente está sujeta a comprobación, es decir acreditada como 

verdadera, existente, real y demostrada con pruebas que evidencien la emergencia y los 

daños producidos (p. 70). 

 Objetiva: es relativo a la pertinencia y objeto de la circunstancia, con independencia de 

la manera de pensar o de sentir; es decir, un hecho real, imparcial, que no esté movido 

o motivado por intereses, ideas o sentimientos personales (p. 77). 

 

 

3.2. La contratación pública en Ecuador 

A partir de la aprobación de la Constitución en el año 2008, la cual propone el buen 

vivir (sumak kawsay), para ello el Estado, “entre otras actividades, a aprobar y poner en 

vigencia las leyes, a planificar y aprobar políticas, programas de obras y servicios públicos y 

los ejecuta, comúnmente, a través de contratos con particulares” (Ponce, 2011: 1). 

La norma de la Organización de los Estados Americanos (OEA) establece que los 

sistemas de contrataciones deberán contar con “objetivos y componentes estratégicos de 

planificación presupuestaria, aprobación y ejecución presupuestaria, información y control” 
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(Ponce, 2011; 3). Además de satisfacer necesidades y el nivel de las mismas, en caso de 

Ecuador se enmarcará a los objetivos, políticas y metas del plan nacional del Buen vivir.  

El mismo autor refiere que el sistema de adquisiciones públicas requiere de organismos 

y elementos que sirvan de base en su funcionamiento: 1) Marco legal y regulatorio, 2) 

Instituciones capaces de asegurar su cumplimiento, 3) Estrategias de desarrollo del mercado, y 

4) Mecanismos de control, información y resolución de conflictos (Ponce, 2011: 1). 

El numeral 31 de la LOSNCP define que las situaciones de emergencia: 

Aquellas generadas por acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, 

inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra 

internacional, catástrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a 

nivel nacional, sectorial o institucional. Una situación de emergencia es concreta, inmediata, 

imprevista, probada y objetiva. 

 

 El artículo 51 de la LOSNCP establece el procedimiento a seguir, el cual inicia con una 

resolución motivada que declara la emergencia suscrita por el Ministro de Estado, Máxima 

Autoridad o su delegado, la cual es publicada en el portal de compras públicas. La entidad 

podrá contratar de manera directa, y bajo responsabilidad de la máxima autoridad, obras, bienes 

o servicios, incluidos los de consultoría, que se requieran de manera estricta para superar la 

situación de emergencia.  

Podrá, inclusive, contratar con empresas extranjeras sin requerir los requisitos previos 

de domiciliación o de presentación de garantías; los cuales se cumplirán una vez suscritos los 

respectivos contratos. Se finaliza con la publicación del informe en el que consta el detalle de 

las contrataciones realizadas y presupuesto empleado e indicación de los resultados obtenidos 

por parte de la entidad contratante en el portal de compras públicas, bajo responsabilidad de la 

autoridad máxima una vez culminada y superada la emergencia.  
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3.3. Contratación pública en situaciones de emergencia 

Para la contratación pública en situaciones de emergencia la LOSNCP en su artículo 57 

determina que podrá contratarse directamente obras, bienes y servicios, incluidos de 

consultoría, sin efectuar procedimientos precontractuales (Licitación, Cotización, Menor 

Cuantía, Subasta Inversa Electrónica, Catálogo Electrónico o Consultorías), mediante una 

resolución motiva emitida por el Ministro de Estado o la Autoridad Máxima que justifique el 

procedimiento, misma que será publicada en portal de Compras Públicas. 

 Como se mencionó anteriormente, las emergencias deben ser concretas, inmediatas, 

imprevistas, probadas y objetivas. En ese contexto la Constitución de la República del Ecuador, 

en su artículo 76, numeral 7, literal l establece que las resoluciones de los poderes públicos 

deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 

principios jurídicos y si no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de 

hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente 

motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.  

 El artículo 30 de la Codificación del Código Civil menciona: “Se llama fuerza mayor o 

caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el 

apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”. 

 En este sentido para la adjudicación de este tipo de contratación, no se establece la 

existencia de una comisión técnica que revise, analice y califique las ofertas, por lo que la 

responsabilidad recae exclusivamente en la máxima autoridad de la entidad, quien deberá 

justificar plenamente su decisión (Cocíos, 2015: 77). Es decir, podrá escoger al contratista e 

incluso contratar empresas extranjeras, sin previa presentación de garantías y establecer 

domicilio, no disponer de Registro Único de Proveedor para luego hacerlo obligatoriamente 

antes de la suscripción del contrato, ello en el marco de la inmediatez y urgencia para superar 

la situación de emergencia.  



 

13 

 

 Una vez superada la emergencia la autoridad máxima de la Entidad contratante deberá 

publicar el informe con las contrataciones realizadas y presupuesto empleado al detalle, 

indicando los resultados obtenidos, de acuerdo a lo que establece la Resolución Nro. RE.-

SERCOP-2016-0000072, de 31 de agosto de 2016, en su artículo 364 el informe contendrá lo 

siguiente: 

 

1. Número y fecha de la resolución que declaró la emergencia; 

2. Número de contratos efectuados para superar la emergencia; 

3. Objeto de cada contrato efectuado; 

4. Identificación del o los contratistas con su respectivo número de RUC; 

5. Plazo de duración de la emergencia; 

6. Valor de cada contrato, incluyéndose reajustes, contratos complementarios o 

cualquier otra situación que permita cuantificar con exactitud el valor invertido 

en la emergencia; 

7. Resultados de la contratación con indicación de bienes adquiridos, servicios 

prestados, productos de consultoría u obras constituidas, según sea el caso, con 

referencia al cumplimiento de sus respectivas obligaciones; y, 

8. Indicación clara de las situaciones de hecho que se lograron corregir o superar 

con los resultados de la contratación.  

 

 Las publicaciones de las resoluciones de emergencia; los contratos; y, los informes, 

referidos en esta Codificación, se realizarán de manera inmediata a su emisión, otorgamiento 

o suscripción, bajo responsabilidad de la máxima autoridad de la entidad contratante, su 

delegado y los usuarios autorizados para operar el Portal Institucional del Servicio Nacional de 

Contratación Pública. 
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4. Afectación al sector eléctrico tras el sismo de abril 2016 

4.1. Descripción y categorización de evento 

De acuerdo a lo que manifiesta la SENPLADES (2016: 9). 

El sábado 16 de abril de 2016 a las 18:58 hora local, se registró un terremoto de magnitud 7,8 

(Mw)5 en la costa noroeste de Ecuador. El sismo se prolongó cerca de 75 segundos, con una 

fase más intensa de movimiento de aproximadamente 15 segundos. De acuerdo con la Escala 

Macrosísmica6 Europea, el terremoto fue perceptible en la mayoría de zonas del oeste del país. 

Durante los días subsiguientes, se registraron seis réplicas de magnitud entre 6,0 y 6,7. 

 

Figura  1 Epicentro del sismo abril 2016 – Intensidad de Movimiento 

Fuente: Evaluación de Costos de la reconstrucción (SENPLADES, 2016:9) 

 

                                                 
5 La escala sismológica de magnitud de momento (MW) es una escala logarítmica usada para medir y comparar 

terremotos. 
6 La Escala Macrosísmica Europea (EMS) es la base para la evaluación de la intensidad sísmica en los países 

europeos y, además, en uso en la mayoría de los otros continentes. 
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El epicentro se ubicó a 21 kilómetros (km) de profundidad, entre las coordenadas 

 0,353°N; 79,925°O, a unos 29 km al sur-sureste de Muisne, Esmeraldas. Sin  embargo, el 

movimiento no se expandió desde un único punto, sino que fue un  deslizamiento entre secciones 

de la corteza terrestre que se presentó a lo largo de  una amplia área de falla de aproximadamente 

160 km de largo y 60 km de ancho  (SENPLADES, 2016: 9). 

 

Para realizar un análisis de las afectaciones y estimación de los impactos del territorio 

tanto a nivel social, de infraestructura y productivo, el Gobierno Central, a través de las 

diferentes Instituciones del Estado, implementó estrategias y levantó información clave para 

direccionar los esfuerzos institucionales hacia las poblaciones más necesitadas. 

Los daños causados por el sismo afecto significativamente al sector infraestructura cuyo 

costo suma 862 MM de dólares, que representa el 25,8 % del monto total de la reconstrucción 

del país, Asimismo, el 31,2 % de costo corresponde a agua y saneamiento, el 28,3 % a 

transporte, el 22,7 % a electricidad y el 17,7 % restante a telecomunicaciones (SENPLADES, 

2016: 104); Es decir, en el subsector de electricidad ascendió aproximadamente a 196 MM de 

dólares, dentro de las acciones de respuesta inmediata al sismo, reconstrucción de activos y 

flujos perdidos.  

Las actividades económicas de mayor afectación son: “agricultura, la silvicultura y la 

pesca (principalmente por daño camarones), la electricidad, el gas, el agua y los servicios 

sanitarios y el sector del comercio, por la destrucción parcial o total de restaurantes y hoteles” 

(SENPLADES, 2016: 198), que produjo la disminución del valor agregado de 465 MM dólares. 

Sin lugar a duda los más afectados son las personas de escasos recursos que no cuenta con un 

trabajo fijo o se ocupan en ciertos periodos.  

 

4.2.Situación previa al desastre 
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Según Censo 2010, la situación de los servicios básicos en la provincia de Esmeraldas 

son deficitarios, obteniendo los siguientes porcentajes: agua de red pública (56,6%), 

alcantarillado (30,7%), recolección de basura (69%) y telefonía (22,7%); el servicio eléctrico 

(86%) obteniendo el mayor porcentaje; pero su población se encuentra en altas condiciones de 

vulnerabilidad (INEC, 2012). De acuerdo con datos de la Agencia de Regulación y Control de 

Electricidad (ARCONEL), durante el año 2015 los residentes de Esmeraldas utilizaban en 

promedio 808,2 kWh per cápita al año. 

La Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, Unidad de Negocio Esmeraldas, 

empresa pública parte del Estado, es responsable de la distribución y comercialización de 

energía eléctrica, servicio básico de monopolio natural que la convierte en la única empresa 

que oferta este servicio en este territorio, cuya responsabilidad es garantizar, como Estado, esta 

prestación en un marco de sustentabilidad económica y ambiental; para ello dispone de 

personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio, dotada de autonomía 

presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. 

La distribución de electricidad en las áreas afectadas por el terremoto es provista por la 

empresa pública estatal y la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, establecida en 

2009 después de fusionar múltiples pequeñas empresas distribuidoras, las cuales se mantienen 

como divisiones de la corporación. Las divisiones de CNEL que operan en las áreas más 

devastadas son: CNEL Manabí, CNEL Santo Domingo y CNEL Esmeraldas. 

 

4.3. Afectaciones al sector electricidad 

“La disponibilidad de servicio eléctrico a 4 horas de ocurrido el sismo fue de un 89% 

en la Ciudad de Esmeraldas." (CENACE con corte al 16 de abril 22:00) 



 

18 

 

La mayor afectación en el sector eléctrico se presentó en el sistema de distribución, 

debido a fallas en postes, ruptura de cableado eléctrico y explosión de transformadores, las 

afectaciones más significativas que provoco el sismo son: 

 110 viviendas caídas, viviendas colapsadas en el cantón Muisne. 

 Afectaciones en postes ubicados en los sectores Floresta, Rocafuerte, Río Verde y 

Muisne. 

 Se detuvo el trabajo en refinería de Esmeraldas. 

 Se evacuaron a toda la zona costera por prevención. 

 Sin energía eléctrica y sin red de telefonía. 

 365 Km en líneas de subtransmisión 

 7.149 Km en líneas en redes de medio y bajo voltaje.  

 22 subestaciones  

 294.935 Clientes Afectados. (SNGR, 2016: 1) 

 Lo que ocasionó en la provincia de Esmeraldas pérdidas económicas y materiales que 

afectaron a la población, ya que Esmeraldas es uno de los centros más importantes económicos 

y comerciales que dinamiza la economía del país sobre todo en la industria, también se afectó 

la seguridad de la ciudadanía y el buen vivir; sin embargo gracias a la acción rápida de la 

Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, Unidad de Negocio Esmeraldas UN ESM se 

restableció el servicio de energía eléctrica con un tiempo de respuesta eficiente. 

 

5. Reconstrucción electrificación Esmeraldas 

De acuerdo a los registros de CNEL el servicio dado en la provincia de Esmeraldas tras 

el sismo del 16 de abril de 2016 bajó considerablemente a un 15.9% y durante el periodo del 

18 al 2 de mayo 2016 se restableció del 46.1% al 98.6%, esto a consecuencia de las 

contrataciones de emergencia. Estos daños con llevo a reducir considerablemente el consumo 
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de energía eléctrica y por ende los ingresos, se estima un monto 10.7 MM de dólares. Además 

en base a lo mencionado anteriormente, repercute en reducción de comercialización, cuyas 

pérdidas se estiman en 8.9 MM de dólares para un período de un año, considerando una 

disminución de la demanda de 85,000 mW-H (lo que implica una reducción de la demanda de 

4,6 % en promedio) (SENPLADES, 2016: 104). 

El restablecimiento progresivo del fluido eléctrico en la provincia Esmeraldas permitió 

reactivar la actividad de la pequeña y mediana industria, en especial de las actividades de 

acuacultura y pesca representan el 4,4 % del empleo y del sector pecuario y del agro el 22.6%. 

En esta consideración el restablecimiento de la energía eléctrica aportó a reducir las 

desigualdades y reactivar el aparato productivo, en especial el turismo que se mantenía 

temeroso de las posibles réplicas del sismo.  

 

5.1.Atención inmediata post desastre 

Las primeras acciones de reconstrucción empezaron de manera inmediata de suscitado 

el terremoto, con la reconstrucción de las redes de distribución de energía eléctrica y la 

restitución paulatina del servicio eléctrico. Luego de la evaluación de los daños ocasionados 

en el sistema eléctrico, mencionada en el acápite anterior, fueron principalmente afectaciones 

en las subestaciones, líneas de subtransmisión, redes primarias, redes secundarias, 

transformadores, postes, conductores, y luminarias. Según el Ministerio Coordinador de 

Sectores Estratégicos (MICSE) se asignó 25,5 MM para restablecer el fluido eléctrico (no 

incluye la “zona cero” Manta y Portoviejo, ni estabilidad a la largo plazo del sistema). La mayor 

afectación ocurrida está en Manabí 82,1% y Esmeraldas 17,9% (SENPLADES, 2016: 102). 

 

5.2. Ejes de reconstrucción electrificación Esmeraldas 

Sectores en los cuales se inició la reconstrucción post terremoto en Esmeraldas.  
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 Reparación de líneas de subtransmisión 

 Reparación de redes primarias de distribución  

 Reparación de redes secundarias de distribución  

 Levantamiento de catastros  

 Equipos y estructuras de subtransmisión 

 Transformadores, postes, conductores, luminarias  

 Mano de obra contratada  

 Transporte, movilización y logística 

La inversión realizada por cada uno de los ejes, para el periodo abril-diciembre de 2016, 

tuvo mayor preponderancia en los transformadores, postes, conductores y luminarias, con un 

monto de 9,6 MM de dólares. 

 

Figura  2 Costo por ejes de reconstrucción 

Fuente: Evaluación de los costos de la reconstrucción sismo abril 2016 (SENPLADES, 2016: 

102). 

 Según Informe trimestral de Comité para la Reconstrucción y Reactivación productiva 

(2016), se realizaron proyectos para restablecer la energía eléctrica relacionada con los 

siguientes ejes. 

Transformadores, postes,…

Redes primarias…

Mano de obra contratada

Redes secundarias…

Equipos y estructuras…

Equipos y estructuras…

Subestaciones…

Levantamiento…

Transporte, movilización…

9,6

4,4

3,5

2,3

2,1

1,5

1,1

0,7

0,4

MM USD
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Tabla 1 Proyectos para la reconstrucción – Esmeraldas 

PROVINCIA PROYECTO 

MONTO 

ASIGNADO 

Esmeraldas 

Reparación de Subestaciones de Distribución: Atacames, 

Muisne, Borbón (materiales y mano de obra) 

138.542,58 

Esmeraldas 

Reparación de Líneas de Subtransmisión Winchele-

Borbón, Winchele-Atacames (materiales y mano de obra) 

313.588,66 

Esmeraldas 

Reparación de Redes Primarias de distribución de las 

subestaciones afectadas (materiales y mano de obra) 

962.783,53 

Esmeraldas 

Reparación de Redes Secundarias de distribución en todos 

los cantones de la provincia de Esmeraldas con 

incorporación de acometidas y medidores con viviendas 

no afectadas (materiales y mano de obra) 

433.732,89 

Esmeraldas  Equipos y Estructuras de Subtransmisión 387.600,00 

Esmeraldas  Transformadores, Postes, Conductores, Luminarias 1.687.200,00 

Esmeraldas  Mano de Obra Contratada 622.440,00 

Esmeraldas Transporte, Movilización y Logística 15.248,64 

Total   4.561.136,30 

Fuente: Adaptado Informe Trimestral de Gestión mayo - agosto de 2016  

(Plan Reconstruyo Ecuador, 2016: 44) 

 

5.3. Procedimientos realizados para la reconstrucción en Esmeraldas 

CNEL EP UN ESM ejecutó la contratación de bienes, servicios, obras y consultorías a 

fin de solventar los daños provocados, de lo cual se obtiene lo siguiente: Once contrataciones 

de bienes por un monto de $ 1.145.695,03 dólares; nueve procedimientos de consultoría por un 

monto de $ 66.634,00 dólares; dos procedimientos de obra por un monto de $ 106.063,20 
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dólares, treinta procedimientos de contratación de servicios por un monto de $ 3.155.887,34 

dólares. 

 

 

Figura  3 Monto por procedimientos (millares USD) 

Fuente: Adaptado de Base de datos Contratos CNEL 2016 

 Por otro lado, es relevante indicar la distribución porcentual de la inversión realizada 

por cada uno de los procedimientos, donde los servicios y bienes tienen una diferencia 

significativa ante los procesos de consultoría y ejecución de obras, de lo cual se detalla a 

continuación:  

 

Figura  4 Distribución porcentual de la inversión 

Fuente: Adaptado de Base de datos Contratos CNEL - 2016 
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De lo mencionado anteriormente la mayor cantidad de procesos efectuados se encuentra 

en la contratación de servicios con un total de 30, que corresponde al 71% de la inversión total 

en Esmeraldas, su monto promedio contratado es de $ 105.000,00 dólares, y se enmarcan 

dentro de la reparación de las líneas de subtransmisión, de redes primarias y secundarias de 

distribución; en tanto que en la adquisición de bienes con un total de 11 que corresponde al 

26%, con un monto promedio de $ 104.000,00 dólares, similar al de la contratación de 

servicios. 

Tabla 2: Detalle del tipo de compra 

Tipo de Compra Cantidad Suma de Monto contratado Promedio 

Bien 11 $ 1.145.694,03  104.154,00 

Consultoría 9 $ 66.634,00  7.403,78 

Obra 2 $ 106.063,20  53.031,60 

Servicio 30 $ 3.155.887,34  105.196,24 

Total general   $ 4.474.278,57    

Fuente: Adaptado de Base de datos Contratos CNEL – 2016 

 

5.4. Participación por domicilio del proveedor 

Una de las finalidades de la contratación pública es la dinamización de la producción 

nacional y local aprovechando el mercado que genera la contratación de los objetos de 

contratación, para lo cual la LOSNCP establece mecanismos de incentivo y fomento, como es 

la aplicación de márgenes de preferencia y criterios de contratación preferente, que buscan 

favorecer en particular a los micro, pequeños y medianos productores nacionales, y a los 

estratos de la economía popular y solidaria. 

Por ello, y con la finalidad de dinamizar la economía de Esmeraldas, CNEL Esmeraldas 

hizo énfasis en las contrataciones para cubrir la necesidad de bienes, servicios, obras y 

consultorías en su gran mayoría con la localidad de Esmeraldas obteniendo los siguientes 



 

24 

 

porcentajes: Esmeraldas con el 69% de participación, Guayas con el 13% de participación, 

Quito con el 10% de participación, Cuenca, Latacunga, Manabí y Santa Elena con el 2% de 

participación. 

 

Figura  5 Participación según domicilio de proveedor 

Fuente: Adaptado de Base de datos Contratos CNEL 2016 

 

De los resultados obtenidos existe una asignación muy importante del número de 

contratos para los proveedores domiciliados en Esmeraldas, y su monto asciendo a 

2.714.131,87 dólares, que corresponde al 60.66% del total de la inversión en la reconstrucción 

del sistema eléctrico en la provincia, de acuerdo a la base de datos Contratos CNEL 2016; es 

decir se hizo efectivo el principio de desarrollar las economías locales. 

 

5.5.Análisis concurrencia de proveedores 

Los procesos de contratación deben garantizar la más amplia oportunidad de 

participación de los miembros de la sociedad, ejerciendo su derecho de ser proveedor del 

Estado, en los términos establecidos por la Ley, y que responda a un ejercicio de participación 

competitiva, con reglas claras, objetivas y predeterminadas.  
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En ese sentido la concurrencia para realizar las diferentes contrataciones de bienes, 

servicios obras y consultorías para recuperar las redes de distribución de energía eléctrica y la 

restitución paulatina del servicio eléctrico, así como los demás daños provocados por el 

terremoto del 16 de abril fue amplia dando así cumplimiento a lo que determina la normativa 

legal vigente de aplicación. 

De la información recabada de la Base de datos Contratos CNEL 2016 para la 

contratación en la situación de emergencia en la provincia de Esmeraldas se realizaron 52 

contratos y la concurrencia estuvo en el rango de 1 a 3 veces con el mismo proveedor.  

 

Figura  6 Distribución porcentual de concurrencia 

Fuente: Adaptado de Base de datos Contratos CNEL 2016 

  

El 75% de los proveedores lo hicieron una sola vez, el 20% por dos ocasiones y un 5% 

de los proveedores por tres ocasiones; que a pesar de ser, relativamente bajo porcentualmente 

se contrapone al monto total de lo contratado. Es decir, el 5% representa $ 1.007.180,24 dólares 

y es el 22,51% del total de la inversión; así mismo quienes son contratados por dos veces suman 

un monto de $ 1.256.163,52 dólares y es el 28,08% del total de inversión; finalmente, los 
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contratados por una sola ocasión suman un monto de $ 2.210.934,81 dólares que significa el 

49,41% del total invertido en la emergencia en este territorio.  

En este contexto, 10 proveedores cubren el 50,59% ($ 2.263.343,76 dólares) y los 30 

proveedores restantes el 49,41% (($ 2.210.934,81 dólares); al parecer anecdótico, pero se 

ratifica lo mencionado por Pareto que data desde 1909, donde la concentración de la riqueza 

está en unos pocos y la pobreza en la mayoría de la población. 

 

5.6. Análisis de publicidad 

El principio de publicidad mencionado en LOSNCP determina la publicación 

obligatoria de los procedimientos de contratación; no obstante, las contrataciones en situación 

de emergencia se efectúa directamente de acuerdo al criterio de la autoridad máxima, donde 

existe una baja concurrencia u oposición de ofertas, sin embargo superada la situación de 

emergencia la Entidad contratante presentará un informe detallado de las contrataciones y 

montos presupuestarios utilizados, con los resultados obtenidos por indicador o meta 

alcanzada. 

De la revisión a 17 de octubre 2017, en el portal de Compras Públicas se dispone de 

información de tres procesos de contratación: CELECEPGG004616-00002; 

CELECEPGG004616-00003; CELECEPGG004616-00007 que es un porcentaje reducido ante 

la totalidad de contratos efectuados (52), lo que significa que apenas se ha cumplido con el 6%.  

5.7.Análisis de legalidad 

Es indispensable que se cumpla con este principio en un proceso de contratación 

pública; es necesario, que todo contratación siga el debido proceso, para ello deberá disponer 

de los documentos habilitantes previstos por la Ley, su Reglamento, y las Resoluciones 

expedidas por la entidad regente, y demás normas de organismos competentes, “que regule la 

adquisición y arrendamiento de bienes, la ejecución de obras y la prestación de servicios 
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incluidos los de consultoría, así como para la adecuada administración y control de los recursos 

públicos” (Zúñiga, 2011: 72). 

 Para ello, se propone de acuerdo a la normativa legal la verificación de los siguientes 

parámetros: Especificaciones técnicas, Términos de Referencia, Proformas (3) opcional, 

Cuadro comparativo, Certificación presupuestaria, Orden de compra, Contrato, Garantías, 

Informe final, Acta entrega recepción parcial, Acta entrega recepción provisional, Acta entrega 

recepción total, Acta entrega recepción definitiva, Garantía técnica. 

 Luego de la revisión exhaustiva de los expedientes de los contratos efectuados por 

CNEL UN Esmeraldas durante la situación de emergencia, se estableció que existe el 

incumplimiento en dos ítems de los parámetros de verificación, como son: Proformas que de 

acuerdo a la normativa exhorta a que sean mínimo tres, lo que representa un cumplimiento del 

94% sobre el total de contratos, y el incumplimiento de presentar las tres proformas según cada 

tipo de contrato se obtuvo los siguientes resultados, en Servicios 97% del total de contratos de 

servicios; en el mismo contexto Consultorías 89%, y en Bienes el 91%.  

El siguiente parámetro es la constancia del Acta entrega recepción definitiva, 

documento necesario para realizar los procedimientos administrativos de pago y demás; el 

incumplimiento significa del 97% del total de contratación efectuada. El incumplimiento se 

evidencio en el procedimiento de consultoría con el 89%.  

 

Tabla 3: Análisis de legalidad por tipo de servicio 

 TIPO DE CONTRATACIÓN  

ÍTEM SERVICIO OBRA CONSULTORÍA BIEN PROMEDIO 

Especificaciones técnicas NA 100% NA 100% NA 

Términos de Referencia 100% NA 100% NA NA 

Proformas (3) 97% 100% 89% 91% 94% 

Cuadro comparativo 100% 100% 100% 100% 100% 

Certificación 

presupuestaria 

100% 100% 100% 100% 100% 
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Orden de compra 100% 100% 100% 100% 100% 

Contrato 100% 100% 100% 100% 100% 

Garantías 100% 100% 100% 100% 100% 

Informe final 100% 100% 100% 100% 100% 

Acta entrega recepción 

parcial 

NA NA NA NA  

Acta entrega recepción 

provisional 

NA 100% 100% NA 100% 

Acta entrega recepción 

total 

NA 100% NA NA 100% 

Acta entrega recepción 

definitiva 

100% 100% 89% 100% 97% 

Garantía técnica NA 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Adaptado de revisión documental de Contratos CNEL UN Esmeraldas 2016 

Nota: NA = No aplica 
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6. Conclusiones 

El procedimiento de contratación pública por situaciones de emergencia permite 

canalizar recursos para una intervención inmediata a fin de restablecer la infraestructura de 

servicios básicos que permiten el desarrollo social y productivo de las zonas afectadas. En el 

país, existe una normativa de aplicación general y obligatoria que se puso a la palestra con el 

sismo del 16 de abril de 2016. 

En el caso de CNEL EP UN ESM, la empresa aplicó dichos procedimientos y se logró 

reactivar el servicio eléctrico mediante la contratación de bienes y servicios en tiempos 

razonables. Sin embargo, del análisis de los principios de contratación en situaciones de 

emergencia, establecidos en la norma se observó que éstos tienen dificultad en su aplicación 

debido al vacío normativo existente, sobre todo en documentación habilitante, procedimiento 

claro que establezca modelos de pliegos de acuerdo al tipo y el monto de contratación, así como 

también no establece la obligatoriedad de tener tres proformas en el caso de emergencias, que 

faculte a la entidad contratante establecer procedimientos específicos y evite la 

discrecionalidad y afecte al principio de la legalidad, al existir ambigüedad en los procesos 

dinámicos y regulares; En el caso de CNEL EP UN ESM, no se cumplió con la obligatoriedad 

de obtener tres proformas para realizar la contratación en el caso de emergencia, y de lo cual 

se implementó de manera parcial a fin de cumplir con el principio de transparencia y la 

concurrencia. 

En cuanto al principio de concurrencia y oposición, existe una excepcionalidad al 

cumplimiento de los procesos contractuales, pues la máxima autoridad puede escoger 

directamente al proveedor para realizar la contratación. En la investigación se encontraron 

procesos con dos proformas, no se aplica la contratación con aplicación a los principios de trato 

justo, igualdad y publicidad. En este marco CNEL EP UN ESM, no ha publicado el informe 

detallado y metas alcanzadas en el portal de Compras públicas, lo cual ha violentado el 
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principio de publicidad y se ha incumplido lo establecido en la normativa legal vigente de 

aplicación. 

El procedimiento en situación emergencia propone la inmediata superación de la 

emergencia, que en ciertos casos omite las observancias de calidad y vigencia tecnológica y da 

prevalencia a la celeridad y agilidad que permitió la reconexión eficiente y eficaz del fluido 

eléctrico en la provincia de Esmeraldas. Así por ejemplo, la “respuesta inmediata al evento se 

previó costos adicionales estimados en 46,6 MM USD. Durante la fase inicial de recuperación, 

según el MICSE, se destinaron 25,5 MM USD al restablecimiento de la electricidad en Manabí 

y Esmeraldas” (SENPLADES, 2016: 102), distribuido en 82,1% y el 17,9% respectivamente. 

Es relevante mencionar la priorización de la contratación de las empresas locales, en 

especial de la provincia de Esmeraldas, que permitió dinamizar la economía local y generación 

de trabajo. No obstante, la mayor parte de la inversión se centró mayoritariamente en tres 

contratistas, así como también de la cantidad de contratos asignados a cada uno de ellos 

(Concurrencia), punto considerado como debilidad del proceso, pues ante la premura faltaron 

oferentes de ese tipo de servicio. Entonces, es de considerar que se afectan ciertos principios 

como concurrencia, publicidad, trato justo, igualdad y oportunidad en favor de la celeridad y 

agilidad de la contratación para subsanar los daños producidos por el desastre.  

El presente estudio evidencia una carencia procedimental de la LOSNCP y su 

reglamento de aplicación en referencia a la contratación, adjudicación y control durante la 

declaratoria de emergencia; así está en libre albedrio de la autoridad máxima elegir al 

proveedor, circunstancia que es permisible a los actos de corrupción o quizá al cometimiento 

de errores involuntarios de los servidores públicos; de allí la necesidad de disponer de una 

norma clara procedimental para las situaciones de emergencia. Así mismo, deberá actualizar y 

complementar lo estipulado en el Decreto Ejecutivo del 2002 sobre las potestades 
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discrecionales de los servidores públicos a fin de consolidar y sobretodo transparentar la 

gestión de lo público, en especial en situaciones de emergencia o excepciones.  
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Anexos 

Anexo 1 Procedimiento de Contratación por Emergencia 
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Anexo 1 Procedimiento de Contratación por Emergencia (continuación) 
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Anexo 1 Procedimiento de Contratación por Emergencia (continuación) 
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Anexo 1 Procedimiento de Contratación por Emergencia (continuación) 
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Anexo 1 Procedimiento de Contratación por Emergencia (continuación) 

 

 



 

40 

 

Anexo 1 Procedimiento de Contratación por Emergencia (continuación) 
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Anexo 1 Procedimiento de Contratación por Emergencia (continuación) 
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Anexo 2 Orden de compra por declaratoria de emergencia 
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Anexo 2 Orden de compra por declaratoria de emergencia (continuación) 
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Anexo 2 Orden de compra por declaratoria de emergencia (continuación) 

 

 

 

 


