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RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto “Tratamiento de aguas residuales con finalidades productivas en el ámbito 

rural mediante sistemas de tratamiento naturales o de bajo costo energético”, será 

ejecutado por la Mancomunidad de la Cuenca Alta del Río Catamayo. El proyecto 

beneficiará a 1.116 personas asentadas en diez comunidades rurales de la 

mancomunidad de la Cuenca Alta del Río Catamayo de manera directa y, a 17.526 

habitantes de manera indirecta asentadas aguas abajo de las comunidades 

inicialmente beneficiarias, que por la acción contaminante de las aguas residuales 

provenientes de los domicilios han sido afectados. 

 
El proyecto se ejecutará en 10 comunidades rurales pertenecientes a los cantones de  

la Mancomunidad de la Cuenca Alta del Río Catamayo. Las comunidades beneficiadas 

serán: Nambacola, Sacapalca, Purunuma, Las Aradas, Fundochamba, Jimbura, El 

Airo, Utuana, Nueva Fátima, Tacamoros. 

 
El objetivo principal de la propuesta será la disminución del impacto social, ambiental, 

y económico causado por las aguas residuales originadas en las comunidades rurales, 

mediante la utilización de métodos naturales de depuración. El costo total del Proyecto 

asciende a US 536.884,20, cuyo plazo de ejecución será de dos años a partir del año 

2013. 
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CAPÍTULO 1: EL PLAN DE MONOGRAFÍA 

1.1. TEMA 

Tratamiento de aguas residuales con finalidades productivas, en el ámbito rural 

mediante sistemas de tratamiento naturales o de bajo costo energético.  

1.2. PROBLEMATICA 

Las comunidades beneficiarias se ubicarán en el área rural de los cantones de 

Quilanga, Espíndola, Calvas, Sozoranga y Gonzanamá.  

La actividad económica primordial de estos sectores es la agricultura basada en el 

cultivo de diversas especies y la ganadería de leche, actividades que, debido a las 

malas prácticas agrícolas han provocado la deforestación de una gran parte del 

bosque nativo y la pérdida de los suelos debido a la erosión.  

Los ingresos familiares, dependientes del tamaño de la parcela y del cultivo que se 

siembre, de la especie de animal que se críe y de la fluctuación de los precios en el 

mercado, se estima, de acuerdo a la investigación de campo, en un promedio 

fluctuante entre 600 y 1200 dólares para el sector rural. Otras actividades que generan 

recursos son la albañilería, con un ingreso anual estimado de $ 3600 – 4800; servicio 

doméstico $ 1200 – 1500.  

Dentro del ámbito del saneamiento ambiental básico, la falta de infraestructura y la 

carencia de servicios eficientes para el tratamiento de las aguas residuales son el 

motivo fundamental para que se registren coberturas sumamente deficientes en 

cuanto a la prestación de un buen servicio por parte de los gobiernos locales.  

Dentro de la mancomunidad, en las parroquias y barrios rurales, la eliminación de 

excretas es un problema crítico que ha traído como consecuencia el deterioro 

ambiental. Según el SIISE y datos provenientes de los diferentes Planes de Desarrollo 

Cantonales aproximadamente el 54,7% de la población, realiza sus necesidades 
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biológicas al aire libre, debido a la falta de letrinas o servicios sanitarios, situación que 

se relaciona además con la educación e inadecuadas prácticas sanitarias. Sólo el 

45,30% en promedio de las aguas residuales se recogen a través de sistemas de 

alcantarillado sanitario u otro sistema y reciben algún tipo de tratamiento antes de ser 

vertidas a los cauces hídricos cercanos.  

La población total de la mancomunidad es de 70.881 habitantes, cada habitante 

consume un promedio de agua potable estimada en 150 l/hab/día, de los cuales el 

70% aproximadamente se convierte en aguas servidas; la cantidad de aguas 

residuales producidas y descargadas es de 7442,51 m3/día y de 2716516,15 m3/año, 

con una producción per cápita de 105 l/hab/día; de la cual, únicamente reciben algún 

tipo de tratamiento 3371,46 m3/día o 1230581,82 m3/año. Los restantes 4071,05 

m3/día o 1485934,33 m3/año son descargadas sin ningún tratamiento a los cauces 

hídricos más cercanos, provocando con ello importantes problemas de contaminación 

del agua, que en muchos de los casos es utilizada aguas abajo para la realización de 

diversas actividades de producción agrícola y pecuaria y hasta para consumo humano.  

En el ámbito rural la población es de 47024 habitantes, de los cuales el 

aproximadamente el 70% no cuenta con sistemas de recolección y tratamiento de 

efluentes domiciliarios. La producción de aguas residuales es de 105 l/hab/día o 

4937,52 m3/día y 1802194,80 m3/año, de los cuales únicamente 1481,26 m3/día y 

540658 m3/año reciben algún tipo de tratamiento. Los restantes 3456,26 m3/día o 

1261536,36 m3/año son vertidos sin ningún tratamiento al entorno. (Plan de Manejo de 

la Cuenca Catamayo-Chira, 2009) 

Si bien en algunas comunidades se han construido proyectos de letrinización para 

erradicar esta práctica, aparentemente no han tenido el impacto esperado de reducir la 

disposición de excretas al aire libre, lo que se podría interpretar como un uso 

inadecuado de las letrinas o su no utilización y falta de acompañamiento a la gente 
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para el cambio de hábitos sanitarios. En otras en cambio, se observa que la situación 

de saneamiento se agudiza en la medida en que la infraestructura existente ya cumplió 

su vida útil o los sistemas implementados no son operativos debido a los altos costos y 

a la dificultad de las actividades de operación y mantenimiento que éstos demandan o 

no se adaptan a las condiciones locales, razón por la cual se abandonan o 

simplemente se deterioran.  

En otras comunidades simplemente no han existido programas de eliminación de 

excretas y de tratamiento aguas residuales, población que generalmente es de 

pequeñas comunidades con población en su mayoría de escasos recursos 

económicos y que carece de los más elementales servicios básicos, incluida la 

provisión de agua segura y de calidad.  

 

1.3. OBJETIVO CENTRAL 

Realizar una propuesta para el tratamiento de las aguas residuales que se producen 

en las comunidades rurales de la Mancomunidad de la Cuenca Alta del Rio Catamayo, 

de manera que les permita a las autoridades municipales aplicar políticas ambientales 

encaminadas a disminuir los niveles de contaminación del agua. 

 Objetivos específicos 

 Generar propuestas a las autoridades  de la Mancomunidad de la Cuenca alta 

del Rio Catamayo, para aplicar medidas técnicas para el tratamiento de las 

aguas residuales rurales. 

  Establecer un sistema de gestión aguas residuales alternativo para 

comunidades asentadas en los sectores rurales de la mancomunidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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1.4. MARCO TEÓRICO  

La Gestión para el manejo, tratamiento y disposición final de las aguas residuales es 

parte de la gestión ambiental municipal, por lo tanto se puede definir como: “La 

identificación y aplicación de estrategias y acciones para el manejo de todos los 

componentes generadores y consecuentes de una problemática específica de 

contaminación hídrica, con la cual se desea prevenir, mitigar y controlar los efectos 

negativos para el ambiente y la salud humana” (Ministerio del Medio Ambiente de 

Colombia, 2002). 

1.4.1. Problemática de las Aguas Residuales 

1.4.1.1. Problemática ambiental  

Las descargas de aguas residuales domiciliares se ha convertido en una de los 

problemas ambientales más críticos y más crecientes, si consideramos que el 

incremento poblacional de la mayoría de los centros urbanos pequeños, medianos y 

grandes es notable debido en muchos de los casos a la situación socioeconómica 

predominantes a nivel de país.  

Desde el punto de vista ambiental, la contaminación de las aguas no sólo elimina una 

buena parte de la vegetación y fauna autóctona acuática, sino que también ocasiona 

desequilibrios generalizados a todo el ecosistema terrestre que de estas masas de 

agua depende. El exceso de materia orgánica y de nutrientes en el agua (nitrógeno, 

fósforo) conduce a la eutrofización, es decir, el agotamiento de oxígeno y la muerte de 

la mayoría de los seres vivos. Los metales pesados y otros compuestos tóxicos 

producen envenenamientos y bioacumulación. (Ministerio del Medio Ambiente de 

Colombia, 2002) 

1.4.1.2. Problemática socioeconómica  

Los vertimientos de aguas residuales a los cuerpos de agua no solo impactan la vida 

acuática, si no que principalmente afectan la salud humana. La contaminación 
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bacteriológica presente en las aguas negras municipales es la más relevante a nivel 

sanitario, ya que estas contienen en grandes cantidades microorganismos patógenos 

generadores de múltiples enfermedades (cólera, amebiasis, disenteria, gastroenteritis, 

fiebre tifoidea, hepatitis A, entre otras). (Fernández González, J, 2005)  

La disponibilidad natural de agua potable se reduce cuando existen vertimientos aguas 

arriba de las captaciones, por esta causa son muchos los centros poblados que 

consumen aguas de mala calidad; que se agrava con la falta de un adecuado sistema 

de potabilización.  

Los impactos económicos por un mal manejo y disposición de las aguas residuales no 

está suficientemente valorado, pero es evidente los sobrecostos que es necesario 

invertir para remover los principales contaminantes. Las plantas de tratamiento de 

agua potable se han convertido sin pretenderlo, en sistemas de tratamiento de aguas 

residuales que aunque diluidas exigen una mayor cantidad de adición de químicos y 

un mayor esfuerzo en las actividades de mantenimiento y operación.  

Las inversiones adicionales en la salud no son menores, en aquellas poblaciones 

carentes de sistemas de potabilización adecuados, se evidencia una mayor incidencia 

de enfermedades gastrointestinales que generan grandes gastos en servicios de 

salud. (Ministerio del Medio Ambiente de Colombia, 2002)  

1.4.1.3. Características de las Aguas Residuales  

Las aguas residuales urbanas se diferencian en función de los tipos de vertidos que 

las componen:  

 Aguas domiciliarias: Se pueden a su vez subdividir en aguas de cocina, con sales, 

materia orgánica, y sólidos; aguas de baño, con jabones y productos de limpieza. 

 Aguas negras: Proceden de la defecación humana y contienen residuos fecales 

del orden de 100 a 250 gramos por habitante y día, con gran cantidad de 

microorganismos patógenos aerobios y anaerobios. 
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 Aguas pluviales: Aunque en origen se trate de agua pura, su paso por áreas 

urbanas altera enormemente su composición. Las aguas residuales urbanas más 

típicas tienen componentes fácilmente separables o biodegradables. Los 

volúmenes generados por habitante son variables. Por lo general, las pequeñas 

comunidades tienen consumos por habitante inferiores a los de los grandes 

núcleos, pero con vertidos más concentrados. (Fernández González, J, 2005) 

 

1.4.1.4. Características físicas, químicas y biológicas  

La composición de las ARU presenta un margen de variación entre diferentes 

poblaciones ya que, además, de las influencias de origen doméstico, industrial y 

pluvial, los usos públicos del agua varían en función de la naturaleza de la población. 

Por tanto, la composición de las aguas residuales se refiere a los constituyentes 

físicos, químicos y biológicos que se encuentran en el agua residual. (Metcalf & Eddy, 

1996).  

En términos generales, la mayor parte de los componentes presentes en las ARU son: 

materia orgánica, materia inorgánica, microorganismos, nutrientes, metales.  

Las principales características físicas de un agua residual, son: pH, Sólidos totales, 

Sólidos disueltos, Sólidos en suspensión, Nitrógeno (Orgánico, amoniacal, nitrato, 

nitrito), Fósforo (orgánico, inorgánico), Cloruros, Alcalinidad, Grasas, Carbono 

orgánico Total (COT), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Demanda Química de 

Oxígeno (DQO), Boro, metales pesados (cadmio, níquel, cromo, cobre, hierro, plomo, 

mercurio, manganeso, zinc), pesticidas (Organoclorados y Organofosforados). 

Las características biológicas de las aguas residuales son de fundamental importancia 

en el control de enfermedades causadas por organismos patógenos de origen 

humano. Las bacterias y otros microorganismos cumplen un papel activo dentro de la 

descomposición y estabilización de la materia orgánica y necesitan nutrientes para su 
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desarrollo, tales como: N, P, K, Mg, Fe, Cl, su ausencia limitaría o alteraría su 

crecimiento. (Crites Tchobanoglous, 2000)  

Uno de los parámetros más usados para evaluar las características bacteriológicas de 

un agua residual son los Coliformes Totales que incluyen: Coliformes Fecales + 

Coliformes de Origen No-fecal. Los coliformes son especies de organismos que 

indican contaminación por desechos humanos y animales. Es importante mencionar 

que el grupo Coliformes Fecales están compuestos de varias cepas de bacterias, 

donde se encuentra el Escherichia Coli.  

La E. Coli, es un organismo parte de la población bacteriana que se encuentra en los 

intestinos del ser humano y animales, común en heces humanas. Las especies de E. 

Coli aparentan ser las más representativas de contaminación por origen fecal, por lo 

que se lo utiliza como un indicador. (Metcalf & Eddy, 1996)  

1.4.1.5. La Generación de Aguas Residuales en las Pequeñas 

Comunidades  

Los caudales y calidades de las aguas residuales que se generan en las pequeñas 

aglomeraciones urbanas difieren notablemente de las que proceden de los grandes 

núcleos de población, como consecuencia directa de sus diferentes dinámicas de 

actividad económica y social.  

Cuanto más pequeño es el núcleo de población más fuertes son las oscilaciones de 

caudal de las aguas residuales que en él se generan, lo que se traduce en una menor 

dilución de los contaminantes generados en la población, lo que se traduce en 

incrementos en su concentración. (Proyecto DEPURANAT, 2008) 
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1.4.1.6. La problemática de las aguas residuales en pequeñas 

comunidades  

Las pequeñas comunidades rurales, por su propia localización geográfica y grado de 

desarrollo, presentan una problemática específica que dificulta la provisión de los 

servicios de saneamiento ambiental básicos. En esta problemática destacan:  

 La difícil o nula accesibilidad a las grandes redes de saneamiento conectadas a 

sistemas de depuración convencional centralizados, por razones de lejanía u 

orografía compleja. 

 Los efluentes depurados, en la mayoría de los casos, deben cumplir 

normativas de vertido estrictas.  

 El hecho de no poder aprovechar las ventajas que supone la economía de 

escala como consecuencia de su pequeño tamaño, lo que conduce a que los 

costos de implantación y de mantenimiento y explotación por habitante sean 

elevados.  

 La escasa capacidad técnica y económica para la operación y mantenimiento 

de las plantas de tratamiento de aguas residuales convencionales por parte de 

las comunidades locales. (Proyecto DEPURANAT, 2008)  

 

1.4.1.7. Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Convencionales  

El tratamiento de aguas residuales (o agua servida, doméstica, etc.) incorpora 

procesos físicos químicos y biológicos, que tratan y remueven contaminantes físicos, 

químicos y biológicos introducidos por el uso humano cotidiano del agua. El objetivo 

del tratamiento es producir agua limpia (o efluente tratado) o reutilizable al ambiente, y 

un residuo sólido o lodo que con un proceso adecuado sirve como fertilizante orgánico 

para la agricultura o jardinería.  

Las aguas residuales pueden ser tratadas dentro del terreno (por ejemplo: tanques 

sépticos u otros medios de depuración) y en caso de zonas comunales, éstas son 
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llevadas mediante una red de tuberías para ser trasladados a una planta de 

tratamiento.  

Los esfuerzos para colectar y tratar las aguas residuales domésticas de la descarga 

están típicamente sujetos a regulaciones locales y sectoriales regulaciones y 

controles).  

Estos procesos de tratamiento son típicamente referidos a un:  

o Tratamiento primario: Para reducir aceites, grasas, arenas y sólidos gruesos; es 

decir el proceso de decantación de los sólidos. Los sistemas más conocidos son: 

Fosa séptica, tanques IMHOFF,  

o Tratamiento secundario: Es utilizado para degradar el contenido biológico de las 

aguas residuales; es decir el tratamiento biológico de sólidos flotantes y 

sedimentados. Los sistemas más usados son: fangos activos, lagunajes, biodiscos, 

zanjas filtrantes, humedales artificiales, filtros percoladores, entre otros. 

o Tratamiento terciario: Etapa final que permite aumentar la calidad del efluente al 

estándar requerido antes de que éste sea descargado al ambiente receptor (mar, 

río, quebradas, lagunas, etc.); es decir son pasos adicionales al tratamiento (micro-

filtración, ósmosis o desinfección). El riego puede ser utilizado como un tratamiento 

terciario. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, 2008) 

 

1.4.1.8. Los sistemas de depuración naturales  

Las tecnologías y procesos de depuración de aguas residuales urbanas o domiciliarias 

que reúnen las características que exigen las pequeñas comunidades su definen bajo 

el nombre de Sistemas de Depuración Natural, aunque también se conocen como 

tecnologías de bajo costo económico, tecnologías no convencionales o tecnologías 

sostenibles.  
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Los sistemas de depuración natural ofrecen interesantes prestaciones para una 

gestión integral de las aguas residuales. Las aguas residuales, cargadas de materia 

orgánica y de nutrientes, son una posible fuente de recursos para el entorno rural. 

Puede resultar una alternativa atractiva para explotaciones agropecuarias, 

transformando los residuos en productos útiles.  

Los sistemas de depuración natural son el resultado del diseño ecológico que toma 

como fuente de partida e inspiración los ecosistemas naturales. Convencionalmente se 

ha planteado el tratamiento de aguas residuales como una acción de mejora lineal y 

desconectada del entorno natural. Se depura para no dañar el río, pero casi nunca se 

plantea el tratamiento de las aguas residuales como un mecanismo de recuperación, 

de ahorro y de integración ambiental y socioeconómica. El diseño de estos 

ecosistemas se convierte en un importante valor paisajístico y de fomento de la 

biodiversidad propia de los ecosistemas naturales.  

Los sistemas naturales se caracterizan por:  

 Gasto energético mínimo. 

 Simplicidad de mantenimiento y explotación. 

 Garantía de funcionamiento eficaz frente a grandes oscilaciones de caudal y de 

carga contaminante. (Proyecto DEPURANAT, 2008) 

 

1.4.1.9. Tecnologías disponibles 

De acuerdo al Proyecto DEPURANAT, 2008, los sistemas de depuración naturales 

pueden estar constituidos por la combinación de diferentes elementos o tecnologías 

que conforman una unidad funcional. Al igual que los sistemas convencionales 

intensivos, los sistemas de depuración natural suelen disponer de las clásicas etapas 

de pretratamiento, tratamiento primario y secundario, e incluso tratamiento terciario o 

avanzado.  
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Entre las tecnologías y procesos que pueden ser utilizados destacan:  

Pre-tratamientos y tratamientos primarios  

Fosas sépticas  

Tanques Imhoff  

Lagunas anaerobias 

 

Sistemas que recurren al uso del suelo como elemento depurador  

Filtros verdes  

Zanjas filtrantes  

 

Sistemas que simulan condiciones propias de los humedales naturales  

Humedales artificiales de flujo subsuperficial horizontal  

Humedales artificiales de flujo subsuperficial vertical 

  

Sistemas que imitan los procesos naturales de depuración de ríos y lagos  

Lagunas anaerobias  

Lagunas facultativas  

Lagunas de maduración  

 

1.5. METODOLOGÍA 

Para la consecución del proyecto se realizarán las siguientes acciones:  

1) Se procederá a realizar un análisis de las características físico, químicas y 

biológicas de los efluentes residuales de cada una de las comunidades, con la 

finalidad de tener datos de referencia que permitan poder elegir, diseñar y construir los 
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sistemas de depuración natural que se adapten a las zonas de intervención. Para ello 

se realizarán las siguientes actividades: 

 

 Estudio hidroclimático de la zona. 

 Medición de caudales y toma de muestras de aguas residuales comunitarias y 

de suelos. 

 Análisis de laboratorio para muestras de agua y suelo.  

 Análisis e interpretación de resultados. 

 

2) Una vez se obtengan los resultados de caracterización de las aguas residuales 

a tratar, se procederá a seleccionar los modelos de recolección y depuración naturales 

que mejor se adapten a cada localidad, a fin de garantizar un elevado porcentaje de 

depuración y de adaptación al medio. Para esto se realizarán las siguientes 

actividades: 

 

 Selección de sitios a intervenir. 

 Selección de alternativas de depuración no convencional de aguas residuales. 

 Contratación para elaboración de estudios y diseños de sistemas de 

depuración de aguas residuales para comunidades rurales. 

 Contratación para construcción de sistemas de depuración de aguas 

residuales. 

 Operación y mantenimiento de los sistemas de depuración.  

 Evaluación de eficiencia de los sistemas de depuración. 

 

3) Luego de construidos los sistemas y de encontrarse los mismos en fase de 

operación, como una forma de complementar el tratamiento de los efluentes 

domiciliarios por una parte, y por otra como una manera de contribuir a la reactivación 

agrícola de las zonas a intervenir, se procederá a buscar alternativas de reutilización 
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de los efluentes provenientes de cada una de las plantas de depuración; para lo cual, 

se construirán infraestructuras de almacenamiento de los líquidos depurados y se 

instalarán parcelas agrícolas con sistemas de riego tecnificado que permitan al 

campesino poder producir y elevar sus niveles de producción y productividad 

agropecuaria.  

Para esta fase se realizarán las siguientes acciones:  

 Toma de muestras y análisis de laboratorio de los efluentes provenientes del 

sistema de depuración. 

 Análisis y selección de alternativas de reutilización de aguas las aguas 

depuradas en sistemas productivos. 

 Diseño y construcción de sistemas de reutilización de aguas depuradas (riego). 

 Implementación de parcelas de cultivo demostrativas que utilicen aguas 

depuradas para riego. 

 Evaluación de la experiencia. 

 

4) Finalmente, como una manera de garantizar la sostenibilidad del proceso, se 

procederá a realizar con la comunidad y núcleos familiares, programas de educación 

para el uso y mantenimiento de la infraestructura sanitaria de tratamiento, la 

reutilización de aguas residuales, cambio de los hábitos sanitarios y de salud, la 

protección de fuentes de agua, entre otros. Además, se impulsará programas de 

atención primaria en salud.  

Para este propósito se han plantean las siguientes actividades:  

 Taller teórico-práctico sobre uso, operación y mantenimiento del sistema de 

depuración de aguas residuales a nivel comunitario. 

 Taller teórico-práctico sobre buenos hábitos de salud e higiene. 

 Taller teórico-práctico de gestión de fuentes del recurso hídrico. 
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 Taller teórico-práctico de gestión de cuencas hidrográficas. 

 Conformación de la Junta Administradora del Sistema de Depuración de Aguas 

Residuales Comunitario.  

 

1.6. CRONOGRAMA 

OBJETIVOS 
AÑO 1 AÑO 2 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Aguas residuales de comunidades rurales 

caracterizadas cualitativa y 

cuantitativamente en sus constituyentes 

físicos, químicos, bacteriológicos y 

parasitológico 

        

Modelos de recolección y depuración por 

métodos naturales seleccionados, 

diseñados e implementados a las 

condiciones propias de las comunidades 

        

Efluentes de las plantas de tratamiento de 

aguas residuales reutilizados en  

actividades de mejoramiento de la 

producción y productividad agrícola a 

través del riego 

        

Comunidad y núcleos familiares  

educados y con conocimientos  

necesarios sobre uso y mantenimiento  

de la infraestructura sanitaria de  

tratamiento y reutilización de aguas  

residuales, hábitos sanitarios, protección  

de fuentes de agua, prevención de  

enfermedades y programas de atención  

primaria en salud 
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CAPÍTULO II. PERFIL DEL PROYECTO 

2.1. Nombre del Proyecto  

Tratamiento de aguas residuales con finalidades productivas, en el ámbito rural  

mediante sistemas de tratamiento naturales o de bajo costo energético.  

 

2.2. Unidad de Administración Financiera UDAF. 

 

El proyecto será ejecutado por la Mancomunidad de la Cuenca Alta del Río Catamayo, 

organización municipal que fue creada mediante Convenio de Constitución, publicado 

en el 25 de febrero de 2011 en el Registro Oficial Nº 125. La mancomunidad se 

encuentra conformada por los Gobiernos Autónomos Descentralizados de los 

cantones Quilanga, Espíndola, Calvas, Sozoranga y Gonzanamá. 

 

Sus objetivos son: 

 

 Promover la gestión mancomunada del recurso hídrico, con miras a la 

conservación, uso y aprovechamiento sostenible del agua para consumo 

humano, la seguridad alimentaria, el caudal ecológico y el desarrollo 

económico de las poblaciones locales. 

 Gestionar la cooperación interna y externa a través de programas, proyectos, 

convenios, acuerdos, aportes o préstamos para la consecución de los objetivos 

comunes propuestos por los GADs de la mancomunidad. 

 Fortalecer la integración fronteriza y el mejoramiento de las capacidades 

locales para la gestión binacional del agua. 

 
Para la consecución del proyecto se tendrá como socio estratégico al Plan Binacional 

Capítulo Ecuador, quienes se encargarán de realizar los contactos pertinentes, con 
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instituciones y organismos internacionales que asesorarán y financiarán la ejecución 

del proyecto. 

 
Además se recurrirá a la participación de la Banca Pública del Ecuador a través del 

Banco del Estado. 

 
La Unidad de Administración Financiera UDAF, será la Unidad Financiera de la 

Mancomunidad de la Cuenca Alta del Río Catamayo, quien se apoyará en materia 

financiera y  presupuestaria, en cada una de las Direcciones Financieras de cada 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. Sus funciones serán las de coordinar 

la programación y formulación del presupuesto, la programación de la ejecución 

presupuestaria. La  UDAF no tendrá competencias de carácter operativo, la  

coordinación será permanente y efectiva con la Unidad Técnica de la Mancomunidad, 

quien actuará como unidad ejecutora, instancia que se encargará de operativizar el 

proyecto. La unidad operativa coordinará las intervenciones en los territorios con las 

diferentes Direcciones de Planificación y de Obras Públicas de cada uno de los GADs. 

 

2.3. Localización geográfica  

La Cuenca Catamayo-Chira, tiene una superficie de 17.199,18 kilómetros cuadrados. 

Los cantones Calvas, Gonzanamá, Sozoranga, Espíndola y Quilanga abarcan el 

20.73% de la totalidad de la Cuenca. 
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El área total de influencia de los cantones en estudio es fuente proveedora de 

importantes recursos, principalmente hídricos al interior de la Cuenca. Al momento, 

son casi 70.881 habitantes que realizan sus actividades en esa zona geográfica, 

población que con el desarrollo de sus actividades ha provocado en los últimos años 

impactos negativos en casi todos los componentes de la Cuenca. 

 

Cuadro 1. Superficie por cantones, 2012 

PROVINCIAS SUPERFICIE SUPERFICIE PORCENTAJE 

 Km
2
 Ha % 

CALVAS 1.700,00 170.000,00 47,67 

GONZANAMÁ 697,00 69.700,00 19,55 

SOZORANGA 428,00 42.800,00 12,00 

ESPINDOLA 511,00 51.100,00 14,33 

QUILANGA 230,00 23.000,00 6,45 

TOTALES 3.566,00 356.600,00 100,00 

Fuente:   IGM - Ecuador Político   

 

El proyecto se ejecutará en 10 comunidades rurales pertenecientes a los cantones de  

la Mancomunidad de la Cuenca Alta del Río Catamayo. Las comunidades beneficiadas 

son: Nambacola, Sacapalca, Purunuma, Las Aradas, Fundochamba, Jimbura, El Airo, 

Utuana, Nueva Fátima, Tacamoros. 

 

2.4.  Análisis de la situación actual  

Las comunidades en estudio se encuentran ubicadas en el área rural de los cantones  

de Quilanga, Espíndola, Calvas, Sozoranga y Gonzanamá. El clima predominante es  

de tipo subtropical, con temperaturas promedio entre los 16 ºC y 20 ºC, precipitaciones 

anuales entre 600 a 1100 mm. 
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La actividad económica primordial es la agricultura basada en el cultivo de diversas  

especies y la ganadería de leche, actividades que, debido a las malas prácticas  

agrícolas han provocado la deforestación de una gran parte del bosque nativo y la 

pérdida de los suelos debido a la erosión. 

 
Los principales cultivos de la zona, el maíz y fréjol, se cultivan esencialmente en 

predios pequeños y medianos y en forma asociada. El maíz constituye la base de la  

alimentación de los pobladores (autoconsumo) y los animales domésticos, tanto el  

grano fresco, seco y residuos como taralla y rastrojo. Otros cultivos como café, caña  

de azúcar, papa, yuca, cebolla, arveja, plátano, guineo, hortalizas y legumbres, se 

encuentran en los barrios urbano-marginales y en barrios rurales, en donde las 

mujeres tienen una participación muy destacada, para la cual también aportan los 

niños. 

 
Los ingresos familiares, dependientes del tamaño de la parcela y del cultivo que se  

siembre, de la especie de animal que se críe y de la fluctuación de los precios en el  

mercado, se estima, de acuerdo a la investigación de campo, en un promedio  

fluctuante entre 600 y 1200 dólares para el sector rural. Otras actividades que generan 

recursos son la albañilería, con un ingreso anual estimado de $ 3600 – 4800; servicio 

doméstico $ 1200 – 1500. 

 
Dentro del ámbito del saneamiento ambiental básico, la falta de infraestructura y la 

carencia de servicios eficientes para el tratamiento de las aguas residuales son el 

motivo fundamental para que se registren coberturas sumamente deficientes en 

cuanto a la prestación de un buen servicio por parte de los gobiernos locales. 

 
Dentro de la mancomunidad, en las parroquias y barrios rurales, la eliminación de  

excretas es un problema crítico que ha traído como consecuencia el deterioro  

ambiental. Según el SIISE y datos provenientes de los diferentes Planes de Desarrollo 

Cantonales aproximadamente el 54,7% de la población, realiza sus necesidades 
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biológicas al aire libre, debido a la falta de letrinas o servicios sanitarios, situación que 

se relaciona además con la educación e inadecuadas prácticas sanitarias. Sólo el 

45,30% en promedio de las aguas residuales se recogen a través de sistemas de 

alcantarillado sanitario u otro sistema y reciben algún tipo de tratamiento antes de ser 

vertidas a los cauces hídricos cercanos. 

 
La población total de la mancomunidad es de 70.881 habitantes, cada habitante 

consume un promedio de agua potable estimada en 150 litros/hab/día, de los cuales el 

70% aproximadamente se convierte en aguas servidas; la cantidad de aguas 

residuales producidas y descargadas es de 7442,51 m3/día y de 2716516,15 m3/año, 

con una producción per cápita de 105 litros/hab/día; de la cual, únicamente reciben 

algún tipo de tratamiento 3371,46 m3/día o 1230581,82 m3/año. Los restantes 

4071,05 m3/día o 1485934,33 m3/año son descargadas sin ningún tratamiento a los 

cauces hídricos más cercanos, provocando con ello importantes problemas de 

contaminación del agua, que en muchos de los casos es utilizada aguas abajo para la 

realización de diversas actividades de producción agrícola y pecuaria y hasta para 

consumo humano. 

 
En el ámbito rural la población es de 47.024 habitantes, de los cuales el 

aproximadamente el 70% no cuenta con sistemas de recolección y tratamiento de 

efluentes domiciliarios, con una producción de aguas residuales de 80 litros/hab/día, 

se infiere que la cantidad de aguas negras y grises producidas es de 3.761,92 m3/día o 

1 373.100,80 m3/año, de los cuales únicamente 1.128,58 m3/día y 411.931,70 m3/año 

reciben algún tipo de tratamiento. Los restantes 2.633,34 m3/día o 961.170,56 m3/año 

son vertidos sin ningún tratamiento al entorno. (Plan de Manejo de la Cuenca 

Catamayo-Chira, 2009) 

 
Si bien en algunas comunidades se han construido proyectos de letrinización para 

erradicar esta práctica, aparentemente no han tenido el impacto esperado de reducir la 



29 
 

disposición de excretas al aire libre, lo que se podría interpretar como un uso 

inadecuado de las letrinas o su no utilización y falta de acompañamiento a la gente 

para el cambio de hábitos sanitarios. En otras en cambio, se observa que la situación 

de saneamiento se agudiza en la medida en que la infraestructura existente ya cumplió 

su vida útil o los sistemas implementados no son operativos debido a los altos costos y 

a la dificultad de las actividades de operación y mantenimiento que éstos demandan o 

no se adaptan a las condiciones locales, razón por la cual se abandonan o 

simplemente se deterioran.  

 
En otras comunidades simplemente no han existido programas de eliminación de 

excretas y de tratamiento aguas residuales, población que generalmente es de 

pequeñas comunidades con población en su mayoría de escasos recursos 

económicos y que carece de los más elementales servicios básicos, incluida la 

provisión de agua segura y de calidad.  

 

2.5. Antecedentes  

La actividad humana ejerce un significativo impacto sobre los recursos hídricos, siendo 

los cursos de agua particularmente vulnerables a la contaminación, lo que provoca una  

modificación de la composición físico-química y biológica del agua, comprometiendo 

su reutilización dificultando el proceso de autodepuración de los mismos. 

 
Las aguas residuales a menudo son vertidas directamente en cuerpos de agua, sin  

haber recibido tratamiento previo, contaminándolos severamente y siendo el origen de  

enfermedades infecciosas que afectan a todas personas, sobre todo a los niños. 

 
En un gran porcentaje de comunidades urbanas y rurales pertenecientes a la 

mancomunidad, y en general de la provincia de Loja y del país, las aguas residuales 

provenientes de los domicilios son descargadas directamente a los cauces naturales y 

al suelo, debido a que no cuentan con un sistema de tratamiento de los efluentes 
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producidos al interior de los domicilios. Al verter estas aguas directamente a los 

cauces naturales, se los contamina, y se perjudica a las poblaciones que se ubican 

aguas abajo, en donde este mismo recurso se utiliza como fuente de abastecimiento 

de agua potable. Esta acción no premeditada por parte de las comunidades, ha 

provocado que en los últimos años, la ocurrencia de enfermedades de origen hídrico 

haya aumentado.  

 
Con la finalidad de poder dar solución a esta problemática ambiental y de salud 

pública, los Gobiernos Municipales pertenecientes a la Mancomunidad de la Cuenca 

Alta del Río Catamayo, siguiendo los lineamientos para la provisión de sistemas de 

saneamiento ambiental, se encuentran considerando realizar una intervención técnica-

ambiental que permita dotar de este servicio básico a las comunidades asentadas en 

el sector rural. En primera instancia el proyecto a implementar iniciará con una fase de 

experimentación en diez comunidades rurales con poblaciones de hasta 100 

habitantes, que permita por una parte, realizar el tratamiento de las aguas residuales 

domiciliarias producidas, con el uso de tecnologías que respondan y se adapten a las 

condiciones propias de los sectores rurales, en donde los tratamientos convencionales 

no han funcionado, y por otra, que una vez realizados los tratamientos de depuración, 

el efluente tratado pueda servir en una segunda fase, para el establecimiento y 

fortalecimiento de acciones de producción agrícola de las zonas a intervenir mediante 

provisión de riego parcelario, que a su vez servirá como fase final de depuración de los 

efluentes domiciliarios. 

 

2.6. Problemática y justificación  

El bienestar de la población depende de la satisfacción de sus necesidades básicas, 

tanto en términos económicos y sociales como ambientales. Sin embargo, el 

crecimiento de la población ha traído consigo un problema de contaminación 

ocasionado por el vertimiento de las aguas residuales sin tratamiento, la disposición 
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inadecuada de residuos sólidos, lo cual obliga a generar proyectos para atenuar esta 

problemática ambiental y de salud pública.  

Según el Plan de Manejo de la Cuenca Catamayo-Chira, en la totalidad de la cuenca 

hidrográfica existe un problema de gestión inadecuada del agua, en especial en lo que 

se refiere a la calidad de la misma. Los vertidos de aguas servidas domésticas que se 

descargan, de forma sistemática, sin previo tratamiento, suponen la principal causa de 

contaminación de las aguas superficiales. Esta situación se produce, en primer lugar, 

por el desconocimiento generalizado de la normativa ambiental vigente y por la falta de 

sensibilización de la población y el escaso compromiso de los tomadores de 

decisiones acerca de los impactos que estos vertidos generan.  

Los escasos conocimientos sobre las tecnologías apropiadas existentes y los escasos 

recursos económicos destinados a resolver esta problemática (sobre todo por parte de 

las instituciones competentes para la gestión de la calidad, el tratamiento, el control de 

los vertidos y la imposición de sanciones), son otras causas importantes de esta 

situación. La falta de una gestión integral de los efluentes domésticos e industriales, es 

ocasionada por una esporádica caracterización de caudales, cuantificación y 

cualificación de cargas contaminantes, recolección en redes de alcantarillado 

incompletas y obsoletas, y ningún tratamiento antes de la descarga, ha dado origen a 

graves consecuencias de contaminación para el ambiente y la salud de 585 mil 

habitantes de la cuenca binacional Catamayo-Chira.  

A esto debemos agregar las descargas no puntuales que se originan en zonas 

ganaderas; zonas agrícolas con excesivo uso de agroquímicos; vertederos de residuos 

sólidos en diversos sectores de la cuenca, desde donde las escorrentías originadas 

con las precipitaciones, arrastran nutrientes, sedimentos y contaminantes de diversa 

naturaleza, dando origen a la eutrofización de cuerpos hídricos receptores y con ello a 
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impactos irreversibles en la vida acuática. (Plan de Manejo de la Cuenca Catamayo-

Chira, 2009) 

Por otro lado, aunque existen diferentes sistemas de tratamiento para conseguir que 

los parámetros que caracterizan la calidad de las aguas residuales estén dentro de los 

niveles de vertido establecidos por la Ley de Gestión Ambiental (100mg/l de DBO y 

250 mg/l de DQO según la legislación ecuatoriana), para las aguas servidas 

producidas en los sectores rurales, no se puede utilizar las mismas tecnologías de 

tratamiento de grandes comunidades. Las plantas de aguas residuales en pequeñas 

locaciones así construidas, tienen un costo del precio de construcción y explotación 

por habitante más elevado que el incurrido en estaciones de depuración para grandes 

comunidades. A esto se suma el desconocimiento sobre el funcionamiento, operación 

y mantenimiento, así como, su baja adaptación al medio, la baja capacidad local para 

su sostenimiento y manejo han conducido a la implementación de sistemas 

inoperantes que no han funcionado como se esperaba lo que ha traído consigo su 

subutilización y en muchos de los casos su abandono.  

Según el Plan de Manejo de la Cuenca Catamayo-Chira, la problemática expuesta 

ocasiona situaciones graves de contaminación del agua. La contaminación más 

importante se manifiesta a través de los elevados niveles de coliformes fecales, lo que 

demuestra que la principal fuente de contaminación de las aguas. Contaminación 

suficiente para ocasionar la pérdida progresiva de valores ecológicos (Pérdida de 

ictiofauna local) y escénicos asociados a los recursos hídricos.  

Además, una gran parte de la población no tiene acceso a agua segura, por lo que 

consume agua directamente del río, sin previo tratamiento. En esta situación, la 

degradación progresiva de la calidad del agua ocasiona frecuentes enfermedades 

gastrointestinales y otras relacionadas, como enfermedades oculares, dermatológicas; 

enfermedades que adquieren una especial importancia en los grupos de mujeres y de 
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los niños menores de cinco años, ya que desencadena desnutriciones crónicas y otros 

problemas que ocasionan alteraciones graves en su desarrollo.  

Por otro lado, la situación de gestión inadecuada ocasiona una falta de transferencia y 

difusión a la población de la información relacionada con la calidad del agua, su 

situación y consecuencias. Este hecho provoca, entre otros, que la población 

desconozca el problema y esté poco sensibilizada, motivo por el cual sigue 

manteniendo hábitos poco higiénicos como la toma de agua directa y otros que 

perjudican gravemente a su salud. Además, la población no ejerce la suficiente presión 

a sus autoridades y organizaciones para que tomen medidas para la solución del 

problema.  

Por lo anteriormente expuesto, se ha visto la necesidad de investigar e implementar a 

nivel rural, nuevas tecnologías de tratamiento y depuración de aguas residuales, 

donde los costos de inversión y mantenimiento sean bajos, de tal manera que puedan 

ser asumidos por los municipios y comunidades, que al ser pequeños cuentan con 

pocos recursos para dotar de infraestructura sanitaria a las comunidades.  

Las comunidades motivo de apoyo están ubicadas en los cantones que conforman la 

Mancomunidad de la Cuenca Alta del Río Catamayo, mismas que tienen poblaciones 

pequeñas (hasta 100 habitantes) y están apartadas de los grandes centros poblados y 

en general su nivel económico es muy bajo, por lo cual no disponen de recursos 

suficientes para financiar proyectos básicos de saneamiento, por lo tanto serán los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, los encargados de cubrir las necesidades 

básicas de la zona rural como parte de su planificación.  

Con el proyecto de Manejo de Efluentes se tiene como finalidad iniciar un proyecto 

piloto para el tratamiento de los 105 m3/día o 38.325 m3/año de aguas residuales, que 

en conjunto se descargan a cuerpos hídricos de la cuenca sin ningún tratamiento 

previo. (Plan de Manejo de la Cuenca Catamayo-Chira, 2009) 
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Con el desarrollo del Proyecto se espera además:  

 La reducción de las enfermedades de origen hídrico producidas por el contacto 

con aguas servidas no tratadas. 

 Proveer de forma eficiente sistemas seguros, alternativos y económicos de 

tratamiento y reutilización de las aguas residuales rurales.  

 El mejoramiento de la calidad ambiental, evidenciada en el mejoramiento de la 

calidad del agua, suelos libres de contaminantes, ríos y quebradas sin la 

presencia de contaminantes.  

El proyecto se enfocará en atender las siguientes líneas de acción:  

o Construcción de sistemas de recolección y tratamiento naturales de las aguas 

residuales que se producen en los domicilios de las poblaciones de hasta 100 

habitantes. 

o Reutilización de los efluentes depurados en actividades de desarrollo 

productivo rural.  

o Campañas de educación y de sensibilización para la implementación de 

prácticas adecuadas de higiene.  

El proyecto contribuirá a la consecución de los objetivos y políticas del Plan Nacional 

del Buen Vivir en los siguientes ámbitos:  

 

Objetivo 3.  

Mejorar la calidad de vida de la población.  

Política 3.6  

Garantizar vivienda y hábitat dignos, seguros y saludables, con equidad, 

sustentabilidad y eficiencia.  

Meta 3.6.2.  

Alcanzar el 80% de las viviendas con acceso a servicios de saneamiento al 2013.  
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El proyecto abarca además los siguientes sectores y subsectores: 

Sector y Tipo del Proyecto: 

Sector y subsector:  

3. Saneamiento Ambiental  

3.2 Alcantarillado sanitario  

Sector y subsector: 

8. Protección del Medio Ambiente y Desastres Naturales  

8.2 Protección de cuencas y áreas naturales protegidas  

  

2.7. Beneficiarios 

La implementación del proyecto pretende beneficiar a al menos 1.116,00 personas 

asentadas en diez comunidades rurales de la mancomunidad de la Cuenca Alta del 

Río Catamayo de manera directa y, a 17.526,00 habitantes de manera indirecta 

asentadas aguas abajo de las comunidades inicialmente beneficiarias, que por la 

acción contaminante de las aguas residuales provenientes de los domicilios han sido 

afectados. 

 

2.8. Proyectos relacionados o complementarios  

Las acciones complementarias que se deberán desarrollar para garantizar un mejor 

impacto en la comunidad, así como, garantizar la sostenibilidad ambiental y social del 

proyecto son:  

 Gestión de las microcuencas.  

 Mejorar la calidad del agua para consumo humano a través de la reducción de 

los niveles de contaminación de los recursos hídricos superficiales y 

subterráneos.  

 Sistemas de provisión de agua de consumo humano segura y de calidad.  
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 Desarrollo de sistemas productivos agrícolas autosostenibles y 

autosustentables.  

 

2.9. Objetivos 

A. Objetivo General  

Disminuir el impacto social, ambiental, y económico que producen las aguas 

residuales originadas en las comunidades rurales, mediante la utilización de métodos 

naturales de depuración.   

 

B. Objetivos Específicos o Componentes 

 Caracterizar cualitativa y cuantitativa de las aguas residuales domésticas 

rurales, en sus constituyentes físicos, químicos, bacteriológicos y 

parasitológicos.  

 Estudiar, seleccionar, diseñar e implementar modelos de recolección, 

tratamiento de aguas residuales con métodos naturales que se adapten a las 

condiciones propias de las comunidades.  

 Reutilizar los efluentes depurados, provenientes de los sistemas de tratamiento 

de aguas residuales, en actividades de mejoramiento de la producción y 

productividad agrícola.  

 Educar, informar y dar asistencia técnica familiar y comunitaria sobre uso y 

mantenimiento de la infraestructura sanitaria de tratamiento y reutilización de 

aguas residuales, hábitos sanitarios, protección de fuentes de agua, prevención 

de enfermedades y programas de atención primaria en salud. 
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2.10. Metas  

Las metas a conseguirse por parte del proyecto son: 

 Construcción y operación de diez sistemas de tratamiento no convencional de 

aguas residuales en las comunidades rurales de Nambacola, Sacapalca, 

Purunuma, Las Aradas, Fundochamba, Jimbura, El Airo, Utuana, Nueva 

Fátima, Tacamoros. 

 Disminución del 80% de enfermedades de origen hídrico provocadas por el no 

tratamiento de las aguas residuales domiciliarias. 

 100% de las aguas residuales son depuradas y reutilizadas en procesos de 

mejoramiento productivo. 

 Al menos 1116 personas (200 familias) cuentan conocimientos mejorados de 

educación sanitaria y de salud comunitaria.  

 

2.11. Actividades 

Para la consecución de los diferentes componentes del proyecto se realizarán las 

acciones detalladas en la matriz de marco lógico que a continuación se detalla: 
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RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN:  
Alcanzar el 80% de las viviendas 
con acceso a servicios de 
saneamiento al 2013. (Meta del 
PNBV) 

Al finalizar el proyecto se contribuye 
en un 0,004% a alcanzar que el 80% 
de las viviendas a nivel de país 
tengan con acceso a servicios de 
saneamiento al 2013 

Informe final del proyecto.  
 
Comparación con datos de línea base del 
INEC, SIISE, otros. 
 

Las condiciones socio-
económicas y políticas del 
país se mantienen 
estables. 

PROPÓSITO:  
Disminuir el impacto ambiental, 
social, de salud y económico que 
producen las aguas residuales 
originadas en las comunidades 
rurales, mediante la utilización de 
métodos de naturales de 
depuración. 

Una vez culminado el periodo de 
implementación  del proyecto, las 10 
comunidades beneficiarias han 
mejorado sus niveles de salud y 
saneamiento en un 80%.  
 
La contaminación de los cursos de agua 
comunitarios mejora sus niveles de 
limpieza en un 90% al finalizar el 
proyecto. 

Encuestas a los beneficiarios. 
 
Comparación con datos de línea base. 
  
Comparación con datos del SIISE.  
 
Análisis de laboratorio para determinar la 
calidad del agua. 
 

Aceptación e 
implementación de 
nuevas tecnologías de 
depuración de aguas 
residuales por parte de 
las comunidades. 

COMPONENTES     

1. Aguas residuales de 
comunidades rurales 
caracterizadas cualitativa y 
cuantitativamente en sus 
constituyentes físicos, químicos, 
bacteriológicos y parasitológicos. 
 

Hasta marzo del primer año, se han 
caracterizado y analizado al menos 4 
muestras de aguas residuales 
provenientes de cada comunidad 
intervenida en el proyecto. 

Resultados de los análisis de  laboratorio. 
 
Libro de trabajo de campo.  
 
Informes técnicos.  
 
Fotografías. 
 
 

 

2. Modelos de recolección y  
depuración por métodos  
naturales seleccionados, 
diseñados e implementados a las 
condiciones propias de las 
comunidades. 

En el periodo anual abril-diciembre del 
2012, se  han construido y puesto en 
operación 10 sistemas de depuración de 
aguas residuales rurales adaptados a 
las condiciones propias de las 
comunidades rurales de la 
mancomunidad. 

Matrices de selección de sitios. 
 
Informe técnico de selección de alternativas de 
depuración de efluentes.  
 
Estudios y diseños de sistemas de depuración.  
 
Actas de entrega-recepción definitiva de los 
sistemas construidos.  
 

Se cuenta con el apoyo 
de  comunidades y 
autoridades locales. 
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Planillas de avance de obras.  
 
Inspección visual y gráfica. 

3. Efluentes de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales 
reutilizadas en actividades de 
mejoramiento de la producción y 
productividad agrícola a través del 
riego. 

En el periodo de enero-mayo de 2013 
se han  construido 10 sistemas de riego 
presurizado en las comunidades 
beneficiarias.  
 
Con la implementación de riego 
parcelario, se han incorporado y/o 
rehabilitado en la producción 
agropecuaria rural al menos 20 ha de 
cultivos.  
 
Con la incorporación de más tierras de 
cultivo, se ha mejorado la economía 
familiar de las comunidades en un 20% 
al finalizar la intervención. 

Diseños de los sistemas de riego construidos.  
 
Documento de planeación agrícola. 
  
Registros de producción agrícola. 
 
Fotografías. 
 
Inspección visual.  
 
Comparación con datos de línea base y 
estudio de casos.  
 
Encuetas y entrevistas. 

La normativa local y 
nacional permite la 
reutilización de los 
caudales de agua 
depurados.  
 
Los resultados del estudio 
de viabilidad técnica son 
favorables para la 
implementación de la 
propuesta 

4. Comunidad y núcleos familiares 
educados y con conocimientos 
necesarios sobre uso y 
mantenimiento de la infraestructura 
sanitaria de tratamiento y 
reutilización de aguas residuales, 
hábitos sanitarios, protección de 
fuentes de agua, prevención de 
enfermedades y programas de 
atención primaria en salud. 

10 Juntas Administradoras de los 
Sistemas de Depuración de Aguas 
Residuales Comunitarios conformadas y 
ejecutando acciones de gestión del 
proyecto a finales del 2012.  
 
Al menos el 80% de las familias y 
personas beneficiarias adquieren 
conocimientos sólidos de educación 
sanitaria y buenos hábitos alimenticios y 
de salud al final del año 2013.  
 
40 talleres teórico-prácticos de 
temáticas de salud, saneamiento 
básico, gestión del agua y de 
microcuencas, alimentación impartidos 
al final del proyecto en el 2013. 
 

Actas de constitución de las Juntas 
Administradoras de los Sistemas de Aguas 
Residuales Comunitarios. 
 
Documentos de programas de capacitación. 
 
Registros de asistencia a los talleres. 
 
Registro fotográfico. 
 
 Informes de los talleres realizados. 

Existe participación activa 
de las comunidades en la 
implementación de la 
propuesta. 
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ACTIVIDADES    

1.1. Estudio hidroclimático de la 
zona.  
1.2. Medición de caudales y toma 
de muestras de aguas residuales 
comunitarias y de suelos.  
1.3. Análisis de laboratorio para 
muestras de agua y suelo.  
1.4. Análisis e interpretación de 
resultados. 

 
 
 
 

8.200,00 

 

Se cuenta con los 
recursos económicos y 
financieros suficientes y 
de manera oportuna para 
implementación de los 
componentes del 
proyecto. 

2.1. Selección de sitios.  
2.2. Selección de alternativas de 
depuración no convencional de 
aguas residuales.  
2.3. Contratación de estudios y 
diseños de sistemas de depuración 
de aguas residuales para 
comunidades rurales.  
2.4. Contratación y construcción de 
sistemas de depuración de aguas 
residuales. 
2.5. Operación y mantenimiento de 
los sistemas de depuración.  

 
 
 
 
 

449.332,20 

• TDRs y pliegos de contratación de estudios y 
de construcción de obra civil. 
• Informes de avance de la consultoría técnica. 
• Documento del estudio de ingeniería del 
proyecto. 
• Contrato para construcción de  la obra civil. 
• Informes de avance de obras. 
• Facturas y registro contable. 
• Actas entrega recepción. 

3.1. Toma de muestras y análisis 
de laboratorio de los efluentes 
provenientes del sistema de 
depuración.  
3.2. Análisis y selección de 
alternativas de reutilización de 
aguas las aguas depuradas en 
sistemas productivos.  
3.3. Diseño y construcción de 
sistemas de reutilización de aguas 
depuradas vía riego.  
3.4. Implementación de parcelas 
de cultivo demostrativas que 

 
 
 
 
 
 

65.652,00 

• TDRs y pliegos para contratación de estudios 
y de construcción de los sistemas de riego 
parcelarios.  
• Documento del estudio de ingeniería del 
proyecto. 
• Contrato para construcción de la obra civil. 
• Informes de avance de obras.  
• Facturas y registro contable. 
• Actas entrega recepción. 
• Informe de evaluación de la experiencia. 

Se cuenta con los 
recursos económicos y 
financieros suficientes y 
de manera oportuna para 
implementación de los 
componentes del 
proyecto. 
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utilicen aguas depuradas para 
riego.  
3.5. Evaluación de la  experiencia. 
 

4.1. Conformación de la Junta 
Administradora del Sistema de 
Depuración de Aguas Residuales 
Comunitario.  
4.2. Taller teórico-práctico sobre 
uso, operación y mantenimiento 
del sistema de depuración de 
aguas residuales a nivel 
comunitario.  
4.3. Taller teórico-práctico sobre 
buenos hábitos de salud e higiene.  
4.4. Taller teórico-práctico de 
gestión de fuentes del recurso 
hídrico.  
4.5. Taller teórico-práctico de 
gestión de cuencas hidrográficas. 

 
 
 
 
 
 

13.700,00 
 

• Planificaciones de capacitaciones a 
desarrollarse  
• Actas de conformación de las Juntas 
Administradoras de los Sistemas  
• Facturas y registro contable  
• Informes de capacitaciones  
• Fotografías 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 516784,20   
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2.12. Inversión Total del Proyecto 

El monto total solicitado para la ejecución del Proyecto asciende a US 536.884,20. 

(Ver anexos) 

 
A. Aporte Nacional 

Los montos para la implementación de la propuesta se harán con recursos de cada 

uno de los Municipios participantes y beneficiarios. El monto o contraparte aportada 

por los Gobierno Locales pertenecientes a la Mancomunidad de la Cuenca Alta del Río 

Catamayo, será del 15,31% o $ 82.200,00.  

 

B. Aporte Externo  

El aporte externo de instituciones u organismos de cooperación internacional será del 

78,87% o $ 423.444,20.  

 

C. Otros rubros  

Las comunidades beneficiarias del proyecto en los cinco cantones, aportarán con 

31.540,00 dólares (5,87%), cuantificados en dinero o que podrán ser valorados en 

mano de obra no calificada para la excavación, colocación de tuberías, construcción 

de reservorios, colocación de geomembranas, etc), mismos que podrán ser aportados 

a través de mingas comunitarias o de manera individual. 
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2.13. Cronograma valorado de actividades 

COMPONENTES/
RESULTADOS  

ACTIVIDADES 

AÑO 1 AÑO 2 

TOTAL  
I  SEMESTRE 

II   SEMESTRE I  SEMESTRE II   SEMESTRE 

R1 

A1. Estudio hidroclimático de la zona.                     
2.500,00        

                    
2.500,00  

A2. Medición de caudales y toma de 
muestras de aguas residuales comunitarias 
y de suelos. 

                    
1.500,00        

                    
1.500,00  

A3. Análisis de laboratorio para muestras 
de agua y suelo.  3.200,00 

   
3.200,00 

A4. Análisis e interpretación de resultados. 
1.000,00 

   
1.000,00 

R2 

A1. Selección de sitios. 
500,00  

 
  

 
500,00 

A2. Selección de alternativas de 
depuración no convencional de aguas 
residuales 1.000,00      

 
1.000,00 

A3. Contratación de estudios y diseños de 
sistemas de depuración de aguas 
residuales para comunidades rurales. 50.000,00  

  
  50.000,00 

A4. Contratación y construcción de 
sistemas de depuración de aguas 
residuales.   

                 
370.292,20  

 
  370.292,20 

A5. Operación y mantenimiento de los 
sistemas de depuración. 

  
13770,00 13770,00 27.540,00 

 
 
 
 
 
 

A1. Toma de muestras y análisis de 
laboratorio de los efluentes provenientes 
del sistema de depuración   1.800,00    

 
1.800,00 

A2. Análisis y selección de alternativas de 
reutilización de aguas las aguas depuradas 
en sistemas productivos   

                    
1.000,00    

 
1.000,00 
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R3 
A3. Diseño y construcción de sistemas de 
reutilización de aguas depuradas vía riego 

  
52.852,00 

 
52.852,00 

A4. Implementación de parcelas de cultivo 
demostrativas que utilicen aguas 
depuradas para riego. 

   
8.000,00 8.000,00 

A5. Evaluación de la  experiencia 

   
2.000,00 2.000,00 

R4 

A1. Conformación de la Junta 
Administradora del Sistema de Depuración 
de Aguas Residuales Comunitario   

                    
1.700,00      

                       
1.700,00  

A2. Taller teórico-práctico sobre uso, 
operación y mantenimiento del sistema de 
depuración de aguas residuales a nivel 
comunitario   

                   
3.500,00      

                      
3.500,00  

A3. Taller teórico-práctico sobre buenos 
hábitos de salud e higiene 

  
3.500,00 

 
3.500,00 

A4. Taller teórico-práctico de gestión de 
fuentes del recurso hídrico 

  
2.500,00 

 
2.500,00 

A5. Taller teórico-práctico de gestión de 
cuencas hidrográficas 

   
2.500,00 2.500,00 

SUBTOTAL ($.) 59.700,00         378.292,20          72.622,00  26.270,00  
        

536.884,20  

PORCENTAJES DE INVERSIÓN (%) 11,12 70,46 13,53 4,89 100,00 
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2.14. Duración del proyecto y vida útil  

El plazo para la ejecución de las diversas actividades contempladas en la propuesta 

tendrá una duración de dos años, a partir de enero de 2013, sin embargo existirán 

algunas obras que podrían demandar un tiempo mayor.  

 

2.15. Indicadores de los resultados alcanzados: cualitativos y 

cuantitativos 

Los indicadores técnicos de la implementación del proyecto serán:  

 

PARA EL FIN: 

 El proyecto “Tratamiento de aguas residuales con finalidades productivas, en el 

ámbito rural  mediante sistemas de tratamiento naturales o de bajo costo 

energético”, contribuirá en un 0,004% a alcanzar que el objetivo del PNBV de que 

“el 80% de las viviendas a nivel de país tengan con acceso a servicios de 

saneamiento al 2013”.  

 

PARA EL PROPÓSITO U OBJETIVO GENERAL: 

 

1. Una vez culminado el proyecto, 10 comunidades rurales han mejorado sus niveles 

de salud y saneamiento en un 80%. 

 

PARA LOS RESULTADOS U OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

COMPONENTE 1.  

 

1. Hasta marzo del primer año, se han caracterizado y analizado al menos 4 muestras 

de aguas residuales provenientes de cada comunidad intervenida en el proyecto. 
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COMPONENTE 2.  

 

1. En el periodo abril-diciembre del 2013, se  han construido y puesto en operación 10 

sistemas de depuración de aguas residuales rurales adaptados a las condiciones 

propias de las comunidades rurales de la mancomunidad. 

 

COMPONENTE 3.  

 

1. En el periodo de enero-mayo de 2014 se han  construido 10 sistemas de riego 

presurizado en las comunidades beneficiarias.  

2. Con la implementación de riego parcelario, se han incorporado y/o rehabilitado en la 

producción agropecuaria rural al menos 20 ha de cultivos.  

3. Con la incorporación de más tierras de cultivo, se ha mejorado la economía familiar 

de las comunidades en un 20% al finalizar la intervención. 

 

COMPONENTE 4.  

 

1. 10 Juntas Administradoras de los Sistemas de Depuración de Aguas Residuales 

Comunitarios conformadas y ejecutando acciones de gestión del proyecto a finales 

del 2013.  

2. Al menos el 80% de las familias y personas beneficiarias adquieren conocimientos 

sólidos de educación sanitaria y buenos hábitos alimenticios y de salud al final del 

año 2014.  

40 talleres teórico-prácticos de temáticas de salud, saneamiento básico, gestión del 

agua y de microcuencas, alimentación impartidos al final del proyecto en el 2014. 

 

2.16. Impacto ambiental  

El Proyecto es ambientalmente viable, debido a que mejorara la calidad ambiental y de 

vida de las poblaciones de la comunidad rurales beneficiarias, puesto que, por una 

parte, se realizarán acciones que evitarán la descarga de aguas residuales a los 

cursos de agua superficiales y se evitará la contaminación de los acuíferos 

subterráneos, al realizarse un tratamiento de los efluentes domiciliarios. Por otra, las 
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aguas luego de someterse a un proceso de depuración, podrán ser reutilizadas en el 

desarrollo de diferentes actividades productivas. Además a aplicación de medidas 

sanitarias a nivel domiciliar disminuirá los impactos negativos ya que se mejorara la 

calidad del agua, del suelo, y en definitiva mejorara la calidad ambiental y de vida de la 

población.  

El proyecto ha sido categorizado dentro de la Categoría 3 por parte de la Autoridad 

Ambiental Competente, es decir: Proyectos que pueden afectar moderadamente el 

medio ambiente, pero cuyos impactos ambientales negativos son fácilmente 

solucionables; estos proyectos requieren un estudio de impacto ambiental. Por tal 

razón en el presente proyecto se recurrirá a la realización de un estudio de impacto 

ambiental y un plan de manejo ambiental para la realización de acciones que permita 

mitigarlos.  

 

2.17. Autogestión y sustentabilidad  

Para garantizar la permanencia en el tiempo del proyecto, La Mancomunidad de la 

Cuenca Alta del Río Catamayo, introducirá mecanismos financieros para el pago de 

servicios como una forma de asegurar la sostenibilidad de las actividades como parte 

de la gestión integral del servicio. Una vez concluido el programa las actividades del 

mismo serán asumidas por cada uno de los Gobiernos Locales miembros de la 

mancomunidad y, por las diferentes Juntas de Usuarios que recibieron asistencia 

técnica y financiera y son beneficiarios de cada uno de los proyectos. 

 

A fin de mantener esta sostenibilidad, se efectuarán estudios y toma de decisiones 

sobre:  

 Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto. 

 Validación de la capacidad de pago de los usuarios del servicio, con el fin de 

asegurar el mismo, prever programas de sensibilización tributaria y facilidades 

de pago. 
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 El fortalecimiento de dispositivos legales, ordenanzas, referidos a la obligación 

que tienen los gobiernos locales de brindar el servicio. 

 

El proyecto contará con la respectiva licencia ambiental. El proyecto además 

contribuirá a la generación de empleo local, para lo cual se deberá considerar criterios 

como la equidad, género y participación ciudadana. 
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2.18. Anexos 

A. APORTE NACIONAL 

COMPONENTE 
INVERSIÓN USD 

2013 2014 TOTAL 

Aguas residuales de comunidades rurales 

caracterizadas cualitativa y cuantitativamente 

en sus constituyentes físicos, químicos, 

bacteriológicos y parasitológicos 

8.200,00 0,00 8.200,00 

Modelos de recolección y  depuración por 

métodos naturales seleccionados, diseñados 

e implementados a las condiciones propias de 

las comunidades. 

51.500,00 0,00 51.500,00 

Efluentes de las plantas de tratamiento de 

aguas residuales reutilizadas en actividades 

de mejoramiento de la producción y 

productividad agrícola a través del riego. 

2.800,00 6.000,00 8.800,00 

Comunidad y núcleos familiares educados y 

con conocimientos necesarios sobre uso y 

mantenimiento de la infraestructura sanitaria 

de tratamiento y reutilización de aguas 

residuales, hábitos sanitarios, protección de 

fuentes de agua, prevención de enfermedades 

y programas de atención primaria en salud. 

5.200,00 8.500,00 13.700,00 

TOTAL 67.700,00 14.500,00 82.200,00 

 

B. APORTE EXTERNO 

COMPONENTE 
INVERSIÓN USD 

2013 2014 TOTAL 

Aguas residuales de comunidades rurales 

caracterizadas cualitativa y cuantitativamente 

en sus constituyentes físicos, químicos, 

bacteriológicos y parasitológicos 

0,00 0,00 0,00 

Modelos de recolección y  depuración por 

métodos naturales seleccionados, diseñados 

e implementados a las condiciones propias de 

las comunidades. 

370.292,20 0,00 370.592,20 

Efluentes de las plantas de tratamiento de 

aguas residuales reutilizadas en actividades 

de mejoramiento de la producción y 

productividad agrícola a través del riego. 

0,00 52.852,00 52.852,00 

Comunidad y núcleos familiares educados y 

con conocimientos necesarios sobre uso y 

mantenimiento de la infraestructura sanitaria 

de tratamiento y reutilización de aguas 

residuales, hábitos sanitarios, protección de 

fuentes de agua, prevención de enfermedades 

y programas de atención primaria en salud. 

0,00 0,00 0,00 

TOTAL 370.592,20 52.852,00 423.444,20 
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C. APORTE COMUNIDADES 

COMPONENTE 
INVERSIÓN USD 

2013 2014 TOTAL 

Aguas residuales de comunidades rurales 

caracterizadas cualitativa y cuantitativamente 

en sus constituyentes físicos, químicos, 

bacteriológicos y parasitológicos 

0,00 0,00 0,00 

Modelos de recolección y  depuración por 

métodos naturales seleccionados, diseñados 

e implementados a las condiciones propias de 

las comunidades. 

0,00 27.540,00 27.540,00 

Efluentes de las plantas de tratamiento de 

aguas residuales reutilizadas en actividades 

de mejoramiento de la producción y 

productividad agrícola a través del riego. 

0,00 4.000,00 4.000,00 

Comunidad y núcleos familiares educados y 

con conocimientos necesarios sobre uso y 

mantenimiento de la infraestructura sanitaria 

de tratamiento y reutilización de aguas 

residuales, hábitos sanitarios, protección de 

fuentes de agua, prevención de enfermedades 

y programas de atención primaria en salud. 

0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 31.540,00 31.540,00 
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CAPÍTULO III: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1. CONCLUSIONES 

Como resultado a la información proporcionada en este documento, podemos concluir 

lo siguiente: 

 

 En la Mancomunidad de la Cuenca Alta del Río Catamayo se generan 3.761,92 

m3/día, de los cuales 1.128,58 m3/día reciben algún tipo de tratamiento, los restantes 

2.633,34 m3/día son vertidos sin ningún tratamiento al entorno. 

 La ausencia de sistemas de tratamiento de aguas residuales para las zonas 

rurales de la Mancomunidad de la Cuenca Alta de Río Catamayo, provoca la 

contaminación de los cursos de aguas naturales, el suelo, y la aparición de 

enfermedades de transmisión hídrica, por lo que la construcción de sistemas de 

depuración de este tipo de efluentes se precisa de manera urgente. 

 Los tratamientos de aguas residuales que utilizan métodos naturales de 

depuración son igual o más eficientes que los sistemas convencionales de depuración, 

además de que para su implementación se requiere de inversiones menores. 

 Las aguas residuales que han sido sometidas a procesos de depuración 

naturales, pueden con ciertas consideraciones técnicas agronómicas ser utilizadas 

para la irrigación de cultivos como frutales, cereales, hortalizas en las cuales el fruto 

no esté en contacto directo con el agua. 

 Las aguas residuales depuradas completarán su ciclo de depuración e 

inocuidad al ser vertidas en el suelo vía irrigación, en donde tanto los microorganismos 

del suelo y la filtración complementarán este proceso por procesos naturales de 

competencia y control natural. 
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 Esta propuesta es factible tanto técnica, social, ambiental y económicamente, 

ya que para su realización se consideran por una parte, parámetros, criterios y normas 

técnicas determinadas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Ley de 

Gestión Ambiental y sus reglamentos, también se consideran acciones para la 

reutilización de los efluentes tratados vía riego y con ello contribuir a la mejora de la 

economía de las familias campesinas al mejorar los niveles de producción y 

productividad de sus cultivos. 

 Desde el punto de vista ambiental y ecológico es necesario poner en marcha el 

proyecto ya que es inaceptable que se continué contaminando el ambiente, no solo 

por el potencial peligro que esto genera para los ecosistemas, sino por el riesgo 

eventual de enfrentar un problema legal con las autoridades ambientales competentes. 

 El presente documento puede ser utilizado para gestionar los fondos con 

instituciones nacionales e instituciones internacionales. 
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3.2. RECOMENDACIONES 

En base a lo que establece el documento se recomienda lo siguiente: 

 El diseño de los sistemas de tratamiento de aguas residuales se limita al 

tratamiento y reutilización exclusivo de aguas residuales domésticas. 

 

 Si el proyecto se ejecuta en un periodo diferente al contemplado en la 

investigación, se deberá hacer un ajuste de costos de materiales, mano de obra e 

insumos, debido a la variabilidad de los precios en el tiempo debido a factores 

inflacionarios. 

 

 Para las viviendas que no estén contempladas inicialmente dentro del proyecto 

de recolección de aguas residuales, por diferentes razones de carácter técnico, se 

recomienda construir sistemas de tanques sépticos u otro sistema de depuración de 

aguas residuales naturales. 

 

 Al momento de llevar a cabo este proyecto se debe contar con asesoramiento 

técnico permanente, debido a que con ello se evitarán defectos y fallas en los métodos 

a emplear en la construcción y en los materiales, para que el funcionamiento del 

sistema sea eficiente; se deberá para ello, verificar que la empresa o persona que 

realice la construcción del proyecto tenga la experiencia y conocimientos necesarios 

para evitar que el sistema tenga problemas de funcionamiento. 

 

 Las Juntas de Usuarios deberán organizarse de manera permanente y ágil 

para la planificación y acciones de operación y mantenimiento de los diferentes 

sistemas a implementarse. También deberán definir los mecanismos financieros y 

económicos para su sostenibilidad. 
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 Los Gobiernos Municipales miembros de la Mancomunidad, deberán a través 

de sus unidades operativas y de apoyo, implementar un plan de vinculación,  

capacitación y campañas informativas en materia de saneamiento ambiental continuas 

dirigidas para que la población conozca los múltiples beneficios que alcanzarían al 

implementar la propuesta que se plantea en este documento. 

 

 Se recomienda finalmente que una vez implantados e implementados los 

sistemas de depuración de aguas residuales a nivel comunitario, se cuente con 

programa de seguimiento y evaluación de la calidad del sistema, contando en todas 

sus fases con la participación de todos los actores involucrados. 
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